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VALDIVIA, 05 de junio de 2015.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.

10.

El proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL,

REGION DE LOS Ri0S”, CODIGO BIP 30078314-0.

La Ficha IDI 2015 de proyecto contempla un financiamiento total para el proyecto
“CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS
RIOS”, CODIGO BIP 30078314-0 de M$5.524.763, de los cuales M$92.824 corresponden al
ftem “Consultorfas”, M$5.074.504 al ftem “Obras Civiles”, M$292.046 al item
“Equipamiento”, M$47.029 al item “Vehiculos” y M$18.360 al item “Gastos Administrativos”.

La circunstancia que el proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION
INFANTIL, REGION DE LOS RiOS”, CODIGO BIP 30078314-0, contempla la existencia
de dos convenios mandatos, uno con la Direccién Regional de Arquitectura de la Regién de Los
Rios y otro con la Direccién Regional de Obras Hidraulicas de la Regién de Los Rios.

Las Normas, Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversién Publica (NIP) del
Ministerio de Desarrollo Social que sefiala -en su numeral 3.5 que las Iniciativas de Arrastre:
Serdn reevaluadas en el evento de’presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o
situaciones no previstas, que hagan i‘n‘éilufdible)glg' moydi‘ﬁcacién de los contratos, cuando el monto
involucrado supere el 10% del costo total qué dio origen a la ejecucién de la iniciativa.

La Resolucién Exenta N° 1896 de fecha 10 de agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los
Rios que aprueba convenio mandato suscrito con fechaj de agosto de 2011 entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Direccién Regional de Arquitéctura MOP ~ Regi6n de Los Rios,
destinado a financiar la edificacién de Proyecto '“CON STRHCCIC)N CENTRO DE
REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS Ri0S”, CODIGO BIP 30078314-0.

El Certificado N°128 de fecha 25 de mayo de 2012, emitido por el Secretario Ejecutivo del
Consejo Regional de Los Rios, que da cuenta que el mencionado érgano colegiado, entre otras
materias, aprobd por mayoria absoluta aumento de presupuesto en ftem Obras Civiles de
Proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL REGION

-

DE LOS RIOS”, CODIGO BIP 30078314-0, por un monto de $689.867.449, totalizando una

inversién de $3.892.477.292 al ftem Obras Civiles, con cargo al FNDR.

La Resolucién Afecta DA R. LOS RIOS N°9 de 12 de Jjunio de 2012, que Acepta, Adjudicay
Contrata la Propuesta Publica para la ejecucién de los trabajos de la Obra “CONSTRUCCION
CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RIOS”, ascendente a la
suma de $3.892.477.292, presentada por la empresa VALKO S.A., contratista de obras mayores
del Ministerio de Obras Publicas, RUT 83.145.600-0 en un plazo de 420 dias corridos.
Resolucion tomada de razén el dia 11 de julio de 2012 por la Contraloria Regional de Los Rios.

El Oficio G.R. N° 1460 de fecha 25 de mayo de 2012, mediante el cual el Sr. Intendente de la
Regién de Los Rios autoriza adjudicacién individualizada en el Visto y Considerando N°7,

La Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N° 590 de 28 de agosto de 2013, que aprueba
Convenio Ad - Referéndum suscrito entre la Unidad Técnica y la empresa contratista Valko
S.A. el dia 22 de agosto de 2013 que aumenta en 60 dias la fecha de término legal de la obra,
sin modificar monto de contrato de obra.

La Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N°591 de 28 de agosto de 2013, que aprueba
Convenio Ad — Referéndum suscrito entre la Unidad Técnica y la empresa contratista Valko
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11.

12

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19,

'S.A. el dia 28 de agosto de 2013 que disminuye el monto de la obra en $98.475.943, totalizando

el contrato el monto de $3.794.001.349.

La Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N°740 de 30 de octubre de 2013, que aprueba
convenio Ad - Referéndum suscrito entre la Unidad Técnica ¥ la empresa contratista Valko
S.A. con fecha 30 de octubre de 2013, que aumenta en 40 dias la fecha de término legal de la

obra, sin modificar monto de contrato de obra.

La Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N°54 de 21 de enero de 2015, que aprueba dos
convenios Ad — Referéndums suscritos entre la Unidad técnica y la empresa contratista, el
primero celebrado el dia 16 de diciembre de 2013, que considera un aumento de plazo de 35
dias corridos la fecha de termino legal de la obra, sin modificar el monto de contrato de obra y
el segundo celebrado el dia 20 de enero de 2015, que aumenta en 20 dias la fecha de término
legal de la obra y contiene un aumento de obras por $123.592.705, aumento de presupuesto que
no fue reevaluado por el Ministerio de Desarrollo Social, por las instrucciones indicadas en el

Visto y Considerando N°4.

La circunstancia que el aumento de obra (y por lo tanto de presupuesto) indicado en el Visto y

Considerando precedente, no ha sido aprobado por el Consejo Regional de Los Rios, y por tanto
no incluida en la presente modificacién de convenio mandato. '

La Resolucién Exenta N° 1895 de fecha 10 de agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los
Rios que aprueba convenio mandato suscrito con fecha 08 de agosto de 2011 entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Direccién Regional de Obras Hidréulicas MOP — Regi6n de Los
Rios, destinado a financiar el Proyecto “DESPLAZAMIENTO DE COLECTORES DE
ALCANTARILLADOS Y AGUAS LLUVIAS IRI, CIUDAD DE VALDIVIA, REGION

DE LOS RI0S”, CODIGO BIP 0078314-0; el que contemplaba un monto para el ftem Obras
civiles de $592.769.157. - L

La Resolucién Afecta N° 69 de fecha21 de abril de-2015 de Gobierno Regional de Los Rios,
tomada de razén el dia 06 de mayo de 2015; qué aprusba modificacién de convenio mandato
suscrita por el Gobierno Regional de Los Rxos " .piréécién de Obras Hidraulicas MOP,
Region de Los Rios el dia 20 de abril de 2015 g fija ¢l monto de item “Obras Civiles” de
convenio mandato GORE y DOH — MOP en $1.042:508f688.

La circunstancia que si a los $5.074.504.000 (financiamiento total de proyecto para item Obras
Civiles, segin Ficha IDI) le descontamos los $1.042.508.688 (monto de item Obras civiles
mandatado a DOH ~ MOP), nos da una diferencia de $4.031.995.312, que corresponde al
monto del item Obras Civiles para convenio mandato existente entre GORE y DA — MOP

Que la diferencia existente entre el monto de $4.031.995.312 indicado en el Visto y
Considerando N°16 y el monto $3.794.001.349, indicado en el Visto y Considerando N°10, se

_ debe al reajuste del proyecto reflejado en Ficha IDI.

La Resolucién Afecta DA R DE LOS RIOS N° 01 de fecha 23 de enero de 2015, que pone
término administrativo en forma anticipada, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del
articulo 148 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, DS MOP N°75/2004, al contrato
denominado “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL,
REGION DE LOS RIOS”, adjudicado mediante Resolucién DA R. Los Rios N° 9 de fecha 12
de junio de 2012 a la empresa contratista Valko S.A. y dispone que se reciban las obras en el
estado que se encuentran, a través de una Recepcién Unica por la Comisién que corresponda
para tales efectos, de acuerdo a lo establecido en los articulos N° 166 y 174 del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas. Resolucién tomada de razén el dia 24 de febrero de 2015.

La Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N° 156 de fecha 27 de febrero de 2015, que

designa comisién _de recepcién Unica de la obra “CONSTRUCCION CENTRO DE
REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RiOS”.
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21.

22,

23.

24,

25.

20,

El Oficio N°466 de fecha 31 de marzo de 2015 de Director General de Obr
mediante el cual informa al Sr. Director Nacional de Arquitectura que. anal;
antecedentes de proyecto “CONSTRUCCION . CENTRO DE REHABILI ;
INFANTIL, REGION DE LOS RIOS” referidos a “la presencia de napa fredtica que
produjo anegamiento en el subterrdneo del edificio en construccién, se ha verificado la
existencia de responsabilidad de parte de la empresa constructora, la cual pudiendo advertir el
problema existente con la profundidad de la napa fredtica no lo advirtié oportunamente como
lo sefiala el mencionado art, N° 150, En efecto el contrato con la empresa Valko consideraba el
item 2.2.2.1 Agotamiento de Napas, por otro lado el informe de mecdnica de suelos entregados
por la Direccion como antecedentes de la licitacion sefiala en el punto 2.3 que la profundidad
de la napa fredtica en el sector afectado era de 4,20 mis. mientras que segun planos de
constructora el sello de inundacién se encuentra a los 4,85 mis. '

Por lo anterior, por no prever los dafios que produjeron la omisién de advertencia, esta DGOP
acoge la sugerencia de Vuestra Direccidén, de modo que se sanciona a la empresa VALKO S.4
con el 25% de los costos que demande la no advertencia oportura del error de disefio.”

El informe de inspector fiscal suscrito por don Cristian Agurto Rivas el dfa 25 de marzo de
2015, que en sus conclusiones sefiala: ,
“1. Con todo lo anterior expuesto, y a juicio de este inspector fiscal, los aumentos de plazo
otorgados al contratista Valko S.A. deben ser indemnizados, no asi el que guarda relacién con
obras extraordinarias y que comprende el cuarto aumento de plazo de 20 dias.

2. En resumen de los totales anteriores, el Contratista recibiria un total indemnizable de
$222.940.246 por la indemmnizacién expuesta en el punto 4.1y 4.2 del presente informe.”

El informe de inspector fiscal suscritd.por don Cristian Agurto Rivas el dia 25 de marzo de
2015, que en sus conclusiones sefiala;’ .. - e

“1. Que este contrato, dado su anormal desa oullo,'viifq}h'bi_én arrgja multas por desprolijidad del
mismo contratista sefialado en el numeral anterior, estas son; Por seguir trabajando luego del
ultimo aumento de plazo, por desacato a las ordenes del IF@y por no advertir oportunamente

al IFO de problemas en la ejecucién del Subi"erk’éi Lo anterior asciende a la suma de
$26.787.292.” :

El Oficio N°287 suscrito por el Director Regional (S) de”Arquitectura el dia 08 de abril de
2015, que informa al Sr. Intendente que “posterior a la toma de razén de la res. DA Los Rios
de fecha 23.01.2015, se procedié a efectuar la Recepcién Unica de las obras ejecutadas,
entregdndose el acta de recepcion vinica con Sfecha 16.03.2015.”

Ademés informa que “Actualmente, previo a la tramitacién de la Resolucion de Liquidacion de
Contrato (la cual contempla aprobar la Planilla de recepcién vnica y las indemnizaciones
respectivas), se solicita mediante el presente, gestionar el financiamiento para el pago de
indemnizaciones al contratista por concepto de modificacidn al programa de trabajo de la
obra previsto en el art. 146 y 147 del RCOP, y una segunda indemnizacidn por concepto de la
liguidacion anticipada del contrato, prevista en el art. 1 48 del Reglamento de Contratacién de
Obras Publicas, en adelante RCOP, v justificada por el informe de la inspeccion fiscal de
fecha 25 de marzo del 2015, el cual se a adjunta.

De igual forma se adjunta informe de la inspeccion fiscal referido a las multas para su
conocimiento y fines pertinentes”

El Certificado N°151 emitido el dia 28 de mayo de 2015 por el Secretario Ejecutivo del
Consejo Regional de los Rios, que da cuenta que el mencionado érgano colegiado aprobé, por
unanimidad, pagar ~indemnizaciones de proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE

REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RIOS”, CODIGO BIP 30078314-0,
por un monto de $222.940.246,

El Oficio N° 1077 de fecha 13 de mayo de 2015 suscrito por ¢l Sr. SEREMI de Desarrollo
Social de la Regién de Los Rios, mediante el cual indica a la Srta. Jefa de Divisién de Anélisis
y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios que “la_imputacion de la

indemnizacion a la empresa por termino anticipado de contrato, debe ser en el subtitulo 31
02 004 Obras Civiles”,

Pagina 3 de 8






27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

3s.

idualizado en el Visto y Considerando N°®24, segin las instricciones del Ministerio de

Llo social (Oficio 1077 de fecha 13 de mayo de 2015 de SEREMI de Desarrollo Social -
Regién de Los Rios) deben ser imputadas al ftem Obras Civiles de proyecto, aumentindose el
monto del mencionado item de $4.031.995.312 (monto explicado en el Visto y Considerando
N°17) a $4.254.935.558. Monto no reflejado en Ficha IDI, segin instrucciones de Normas,

Instrucciones y Procedimientos para el Proceso de Inversién Pablica (NIP) del Ministerio de
Desarrollo Social. '

unstancia que, el monto aprobado por el Consejo Regmnal de Los Rios, ¢

Que por lo expuesto en los Vistos y considerandos N° 18, 20, 21, 23, 24 Y 25 existe la
necesidad de pagar las indemnizaciones contempladas en el DS N°75 de Contratacién de Obras
Publicas a la Empresa Contratista Valko S.A.

Que, el convenio mandato firmado entre el Gobierno Regional de Los Rios y La Direccién
Regional de Arquitectura, en su clausula 6.1 sefiala que la modalidad de contratacién es a suma
alzada, sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningin tipo, se contrapone a lo
regulado en el articulo 16 de la ley 18.091, que seflala que en la ejecucién de los convenios
mandatos, la unidad técnica se regird por su normativa sectorial (DS 75 de Contratacién de
Obras Publicas, que contempla indemnizaciones), haciendo surgir la necesidad de modificar de
mutuo acuerdo la mencionada clausula en el sentido de contemplar la posibilidad pagar
indemnizaciones, en el caso que la normativa sectorial de la unidad técnica lo permita.

El memordndum N° 557 mediante el cual la Divisién de Anélisis y Control de Gesti6n solicita
modificacién de convenio mandato de proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE
REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS Rf0S”, CODIGO BIP 30078314-0
para pagar las indemnizaciones correspondientes (DS 75 de Contratos de Obra Publica) y en el
que indica que el monto debe imputarse al ftem Obras Civiles, totalizdndose para este item un
monto de $4.254.935.558, e

La Resolucién Afecta N° 11 del Gobier
que Crea y Modifica Asignaciones Ide £
Bésicos, Proyectos y Programas — Inversién Regi
el dias 22 de enero de 2015. =

s Rios de fecha 06 de enero de 2015,
¢xIniciativas de Inversién: Estudios
egién de Los Rios. Tomada de razén

La Resolucién Afecta N° 59 del Gobierno Regional de Los Rios de fecha 06 de abril 2015, que
Crea y Modifica Asignaciones Identificatorias de Iniciativas de Inversién: Estudios Bésicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Regién de Los Rios. Tomada de razén el dia 17
de abril de 2015,

La modificacién de convenio mandato de etapa ejecucién de edificacion de proyecto
“CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS
RIOS”, CODIGO BIP 300783140, suscrita con fecha 05 de junio de 2015 por el Gobierrio
Regional de Los Rios y La Direccién Regional de Arquitectura — MOP, Regién de los rios.

La circunstancia que por un error involuntario en la clausula tercera de la modificacién qué por
este acto administrativo se aprueba dice: “TERCERO: Las partes acuerdan modificar, ademds,

el monto correspondiente al ftem “Obras Civiles” la cldusula primera, numero 2, en el |

siguiente sentido:”, debiendo excluirse, para un mejor entendimiento la frase “la cliusula

primera numero 2”. Quedando la cléusula tercera con ol siguiente tenor: “TERCERQ: Las |

Dpartes acuerdan modificar, ademds, el monto correspondiente al item “Qbras Civiles”, en el
siguiente sentido:”

Lo dispuesto en la Resolucién 1600/08 de contralorfa General de la repiblica, especificamente
lo dispuesto en el numeral 9.4.3.

Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Y

Admir}istracién Regional, en sus normas pertinentes.
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36. El Oficio N°1786 de fecha 30 de junio de 2015, que retira Résolucién Afscta N°

> 091 para
Tealizar precisiones para una mejor comprension.

37. El Decreto N° 672 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad

Publica, que nombra al Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

10

20

EGON MONTECINOS MONTECINOS, domiciliado en O Higgin,

ACLARASE para un mejor entendimiento, que la cldusula tercera de modificacién de
convenio mandato debe excluir la frase “la cldusula primera numero 2" quedando la
mencionada clausula con el siguiente texto: “TERCERO: Las partes acuerdan modificar el
monto correspondiente al item “Obras Civiles”, en el siguiente sentido:”,

APRUEBASE la modificacién al convenio mandato completo e irrevocable, suscrita con
fecha 05 de junio de 2015, entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Direccién Regional
de Arquitectura MOP — Regién de Los Rios, destinado z financiar la ejecucion de,la
edificacién de proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION
INFANTIL, REGION DE LOS Ri0S”, CODIGO BIP 30078314-0, en el siguiente
sentido:
_ MODIFICACION
CONVENIO MANDATO COMPLETQ E IRREVOCABLE
GOBIERNQ REGIONAL DE LOS RIOS

X ,
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA — REGIONDE LOS RIOS

En Valdivia, a 05 de junio de 2015, entre el Gobieiny F egional de Los Rios, representado por el Intendente Regional don

§'543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional”

0 el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccidr de Arqiditectyta. MOP — dela Region de Los Rios, representada por su

Director Regional (S) don CHRISTIAN PICHAUD OJEDA, qi,
domicilio en Calle Yungay 621 de la ciudad de Valdivia, en adelanse

1"compdrece ennombre y representacion de dicha entidad, ambos con
“La Unidad:Téchica”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES:
1. EI proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITA CION INFANTIL; REGION DE LOS RIOS”, CODIGO BIP

2,

30078314-0.

El convenio mandato suscrito con fecha 08 de agosto de 2011 entre el Gobierno*ReZitnal de Los Rios ¥ la Direccion Regional de

" Arquitectura MOP ~ Region de Los Rios, destinado a Sinanciar el Proyecio indicado en el numeral precedente. Aprobado por

Resolucidn Exenta N° 1896 de fecha 10 de agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios.

El convenio mandato individualizado en el numeral 2%, contemplaba una inversién total de $3.241.687.843, de los cuales

33.202.609.843, corresponden al item “Qbras Civiles” (31-02-004), $34.669.000 corresponden al item “Consultorias” (31-02-
002) y 84.409.000 al item “Gastos Administrativos” (31-02-001).

ANALISIS ITEM OBRAS CIVILES DE CONVENIO MANDATO:

4.1 La Resolucidn Afecta DA R, LOS RIOS N°9 de 12 de Junio de 2012, que Acepta, Adjudica y Contrata la
Propuesta Publica para la ejecucién de los trabajos de la Obra “CONSTRUCCION CENTRO DE
REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RIOS”, ascendente a la suma de $3.892.477.292,
Dresentada por la empresa VALKO S.4., contratista de Obras Mayores del Ministerio de Obras Publicas, RUT

83.145.600-0 en un plazo de 420 dias corridos. Resolucicn tomada de razén el dia 11 de julio de 2012 por la
Contraloria Regional de Los Rios.

4.2 El mayor mowto del contrato, en relacién al convenio mandato, se debe a que en Sesion Ordinaria nimero 10
celebrada el dia 23 de mayo de 2012, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por mayoria absoluta (entre otras
materias), aumento de presupuesto en item Obras Civiles (de la etapa edificacion) de Proyecto
“CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL REGION DE LOS RIOS”, CODIGO BIP
30078314-0, por un monto de $689.867.449, totalizando una inversidn de $3.892.477.292 al item Obras Civiles,
con cargo al FNDR. Acuerdo que Consta en Certificado N°128 de Jecna 25 de mayo de 2012, emitido por el
Secretario Ejecutivo del mencionado drgano colegiado.

4.3 El mayor monto aprobado por el Consejo Regional, fue notificado a la Unidad Técnica a través de Oficio G.R. N°
1460 de fecha 25 de mayo de 2012, que autoriza adjudicacién indicada en el numeral 4.1,

4.4 La Resolucion Exenta DA R DE LOS RIOS N° 590 de 28 de agosto de 2013, que aprueba Convenio Ad —
Referéndum suscrito entre la Unidad Técnica Y la empresa contratista el dia 22 de agosto de 2013 que aumenta en
60 dias la fecha de término legal de la obra.

4.5 La Resolucién Exents DA R DE LOS RIOS N°591 de 28 de agosto de 2013, que aprueba Convenio Ad ~

Referéndum suscrito entre la Unidad Técnica y la empresa contratista el dia 28 de agosto de 2013 ¥ que disminuye
el monto de la obra én $98.475.943, totalizando el contrato el monto de $3.794.001.349,
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4.7

La Resolucién Exentq DA R DE LOS RIOS N°740 de 30 de ocjft?&_bre de;(‘ZOB, que apmebé, convenio Ad
Referéndum suserito con fecha 30 de-octubre de 2013, que aumenta en 40 dids la fecha de térinino legal de la
obra. ' '

La Resolucion Exenta DA R DE LOS RIOS N°54 de 21 de enero de 2015, que aprueba dos converios Ad -
Referéndum suscritos entre la Unidad técnica Y la empresa contratista, el primero célebrado el dia 16 de
diciembre de 2013, que considera un aumento de plazo de 35 dias corridos la fecha de termino legal de la obray
el segundo celebrado el dia 20 de enero de 201 3, que aumenta en 20 dias la fecha de término legal de la obra y
contiene un gumento de obras por $123,592.705 (Monto no refleiado en F. icha IDI (modificacién inferior a 10%
de total de provects), ain no aprobado por el Consejo Regional. v que no serd considerado en la presente

modificacidén).

5 ANALISIS DE FINANCIAMIENTO (VIGENTE Y LOS REFERIDOS A LA PRESENTE MODIFICACION) ITEM OBRAS
CIVILES PROYECTO “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITA CION INFANTIL, REGION DE LOS RIOS”,

CODIGO BIP
5.1

30078314-0.

La Ficha IDI 2015 de proyecto contempla un financiamiento total para el item Obras Civiles de M$§5.074.504, del

* cual existen dos convenios mandatos, une con Direccion de Arquitectura Y otro con la Direccién de Obras

5.2
35.2.1
5.2.2

5.2.3

5.3
5.3.1

5.3.2

533

5.4
5.4.1

Hidrdulicas, ambas del MOP, Regién de Los Rios.

Convenios Mandatos y Convenios Ad — Referéndum DA - MOP:

El monto Original del convenio mandato otorgado a la Direccién de Arquitectura — MOP, Region de Los Rios
para el item Obras Civiles fue la suma de 33.202.609.843. :

Posteriormente, mediante Resolucion Afecta DA R, LOS RIOS N°09 de 12 de Julio de 2012 se Acepta, Adjudica y
Contrata la Propuesta Publica para la egjecucicn de los trabajos de la Obra “CONSTRUCCION CENTRO DE
REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RIOS ", por la suma de $3.892.477.292.

Posteriormente, mediante Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N°531 de 28 de agosto de 2013 se aprueba

convenio Ad - Referéndum 28 de agosto de 2013 que disminuye el monio de la obra en $98.475.943, totalizando
el contrato el monto de $3.794.001.349,

Convenio mandato DOH — MOP y modificaciones:

El convenio mandato suscrito con fecha 08 de agosto de 2011 entre 2l Gobierno Regional de Los Rios y la
Direccién Regional de Obras Hidraulicas MOP — Regidn de Los Rios, destinado a financiar el Proyecto
“DESPLAZAMIENTO DE COLECTORES DE ALCANTARILLADOS Y AGUAS LLUVIAS IRI, CIUDAD DE
VALDIVIA, REGION DE LOS RI0S”,;,GODIGO BIP 30078314-0. Aprobado por Resolucion Exenta N° 1895
de fecha 10 de agosto de 2011 d 4 ierng-Regional de Los Rios. EI convenio mandato contemplaba un monto

Jecha 2] de abril de 2015, tomido di
“Obras Civiles” para convenio mandato
Si a los §5.074.504.000 (financiamiento 1
(mandatado a DOH - MOP), nos da una diferen
Civiles para convenio mandato existente entre G

Explicacién diferencia de montos: 2
La diferencia existente entre el monto de $4.031.9‘95.,.§f 1% dndicado en el punto 533 y el monto
$3.794.001.349, indicado en el punto 5.2.3, se debe al regjuste del proyecto reflejado en Ficha IDI.

6  SOBRE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO ¢ INDEMNIZACIONES:

6.1

6.2

6.3

‘La Resolucidén Afecta DA R DE LOS RIOS N° 01 de Jecha 23 de enero de 2015, que pone término administrativo
en forma anticipada, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del articulo 148 del Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, DS MOP N°75/2004, al contrato denominado “CONSTRUCCION CENTRO DE
REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RI0S”. adjudicads mediante Resolucion DA R. Los rios N°
9 de fecha 12 de junio de 2012 g la empresa contratista Valko S.A. y dispone que se reciban las obras en el estado
que se encueniran, a través de una Recepcion Unica por la Comisidn que corresponda para tales efectos, de
acuerdo a lo establecido en los articulos N° 166 ¥ 174 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.
Resolucion tomada de razén el diq 24 de Jfebrero de 2015.

La Resolucién Exenta DA R DE LOS RIOS N° 156 de fecha 27 de febrero de 2015, que designa comisién de
recepcidn dnica de la obra “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL, REGION DE
LOS RIOS™. El Oficio N°466 de Jecha 31 de marzo de 2015 de Director General de Obras Pyblicas, mediante el
cual informa al Sr. Director Nacional de Arquitectura que analizados los antecedentes de proyecto
“CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITA CION INFANTIL, REGION DE LOS RIOS” referidos a “la
presencia de napa fredtica que produjo anegamiento en el subterréneo del edificio en construccion, se ha
verificado la existencia de responsabilidad de parte de la empresa constructora, la cual pudiendo advertir el
problema existente con la profundidad de la napa fredtica no lo advirtié oportunamente como lo seiiala el
mencionado art. N° 150. En efecto el contrato con la empresa Valko consideraba el item 2.2.2.1 Agotamiento de
Napas, por otro lado el informe de mecdnica de suelos entregados por la Direccidn como antecedentes de la
licitacion sefiala en el punto 2.3 que la profundidad de la napa fredtica en el sector afectado eva de 4,20 mis.
mieniras que segiin planos de constructora el sello de inundacidn se encuentra a los 4,85 mis.

Por lo anterior, por no prever los dafios que produjeron la omisiérn de advertencia, esta DGOP acoge la
sugerencia de Vuestra Direccidn, de modo que se sanciona a la empresa VALKO S.4 con el 25% de los costos que
demande la no advertencia oportuna del error de disefio.”

El informe de inspector fiscal suscrito por don Cristian Agurto Rivas el dia 25 de marzo de 2015, que en sus
conclusiones sefiala:

“1. Con todo lo anterior expuesto, Y a juicio de este inspector fisccl. los aumentos de plazo otorgados al
contratista Valko S.A. deben ser indemnizados, no ast el que guarda relacién con obras extraordinarias y que
comprende el cuarto aumento de plazo de 20 dias.

2. En resumen de los totales anteriores, el Contratista recibiria un total indemnizable de $222.940.246 por la
indemnizacion expuesta en el punto 4.1 Y 4.2 del presente informe. "
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6.4 El informe de inspector fiscal suscrito por don Cristian Agurto Rivas 2l din 25 de marzo de 2015, que en sus
conclusiones sefiala: . _—
“I. Que este contrato, dado su anormal desarrollo, también arroja multas por. desprolijidad del rr‘iz_jsmc contratista
sefialado en el numeral anterior, estas son; Por seguir trabajando luego del ultimo aumento de plazo, por desacato
a las ordenes del IFO y por no advertir oportunamente al IFO de problemas en la ejecucion del subterrdneo. Lo
anterior asciende a la suma de $26.787.292."

6.5 El Oficio N°287 suscrito por el Director Regional (S) de Arquitectura el dia 08 de abril de 201 3, que informa al Sr.

Intendente que “posterior a la toma de razén de la res. DA Los Rios de fecha 23.01.2015, se procedid a efectuar la
Recepcion Unica de las obras ejecutadas, entregdndose el acta de recepcion unica con fecha 16.03.2015.”
Ademds informa que “Actualmente, previo a la tramitacion de la Resolucion de Liquidacion de Contrato (la cual
contempla aprobar la planilla de recepcidn dnica y las indemnizaciones respectivas), se solicita mediante el
bpresente, gestionar el financiamiento para el pago de indemnizaciones al contratista por concepto de modificacion
al programa de trabajo de la obrg previsto en el art. 146 y 147 del RCOP, y una segunda indemnizacion por
concepto de la liquidacion anticipada del contrato, prevista en el art. 148 del Reglamento de Contratacion de
Obras Publicas, en adelante RCOP, Y justificada por el informe de la inspeccion fiscal de fecha 25 de marzo del
2013, el cual se a adjunta.

De igual forma se adjunta informe de Ia inspeccidn. fiscal referida a las multas para su conocimiento y fines
pertinentes”

6.6 El Certificado N°151 emitido el dia 28 de mayo de 2015 por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de los
Rios, que da cuento que el mencionado drgano colegiado aprobd, por unanimidad, Dpagar indemnizationes de
proyecto “CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL, REGION DE LOS RI0S”,
CODIGO BIP 30078314-0, por un monto de $222.940.246.

6.7 Que, el monto aprobado por el Consejo Regional de Los Rios, segin las instrucciones del Ministerio de Desarrollo
social (Oficio 1077 de fecha 13 de mayo de 2015 de SEREMI de Desarrollo Social - Regién de Los Rios) deben
ser imputadas al item Obras Civiles de proyecto, aumentindose el monto del mencionado item de $4.031.995.312 a

34.254.935.558. monto no reflejado en Ficha IDI, Segun instrucciones de Normas, Instrucciones y Procedimientos
para el Proceso de Inversion Piblica (NIP) del Ministerio de desarrollo Social

7  NECESIDAD DE MODIFICACION CLA USULA-
ANTECEDENTE N° 2. T e
Que, por los antecedentes expuestos en los numbrales precedentes, existe la necesidad de bagar las indemnizaciones contempladas
en el DS N°75 de Contratacion de Obras Pabli T
Si bien el convenio mandato firmado entré , 0 Regional y"Lq Direccién Regional de Arquitectura, en su cldusula 6.1
sefiala que la modalidad de contratacién es'a Suma’ a:5in réajusies, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo, esta
norma es contradictoria con el articulo 16 de la ley 181091, Yque sefiala.que en.la efecucisn de los convenios mandatos, la unidad
técnica se regird por su normativa sectorial, ’

Por lo expuesto, es necesario modificar, de mutuo acuerd:
posibilidad pagar indemnizaciones, en el caso que la normativa.

6.1 DE CONVENIO MANDATO INVIDIVUALIZADO EN EL

Gobier

venio mandato en el sentido de contemplar la
ditécnica lo permita.

8 NO REFLEJO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN FICHy (aumento de presupuesto de punto 6.7 de los
antecedentes, inferior a 10% de monto total de proyecto) E INSTRUCCION' MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL:
8.1 Por aplicacién de las instrucciones contenidas en el 3.5 de- lds Normas, Instrucciones y Procedimientos para el
Proceso de Inversion Publica (NIP) del Ministerio de desarrollo Social que sefiala que las Iniciativas de Arrastre:
Serdn reevaluadas en el evento de presentarse la necesidad de ¢jecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificacion de los contratos, cuando el monto involucrado supere el 10% del
costo total que dio origen a la ejecucion de la iniciativa, el aumento de presupuesto para pagar indemnizaciones
no debe ser reevaluado por el ministerio de desarrollo social ya que el monto no supera el 10% del presupuesto
total del proyecto.
8.2 Por otra parte, que el monto deba ser incluido en el item Obras Civiles se respalda en el Oficio N° 1077 de Jecha
13 de mayo de 2015 emitido por el Sr. Seremi de Desarrollo Social de la Regién de Los Rios, que informa a la
Srta. Jefa de division de Andlisis y Control de Gestion de Gobierno Regional de Los Rios que “la imputacion de la
indemnizacion a la empresa por termino anticipado de contrato, debe ser en el subtitulo 31 02 004 Obras Civiles™.

SEGUNDO: En virtud de los antecedentes expuestos, las partes acuerdan modificar la clausula 6.1, de convenio mandato
indicado en la clausula primera, numero 2, en el siguiente sentido:
DONDE DICE:
“6.1 Las contrataciones deberdn realizarse a suma alzada sin reqjustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningiin
tipo.”
DEBE DECIR:

“6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMNIZACIONES
de ningiin tipo. Salvo las contempladas en la reglamentacion vigente del Mandatario.”

TERCERQ: Las partes acuerdan modificar, ademds, el monto correspondiente al item “Qbras Civiles” la cldusula primera,
numero 2, en el siguiente sentido:

DOND

Obras Civiles.

Obras Civiles, $4.254.935.558

Modificindose en consecuencia el Punio 1, referido al Financiamiento y el punto X referido a los Estados de Pago.
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CUARTO N . Conforme a lo anterior las Partes acuerdan modificar el convenio mandato de fecha 08 de agosto de 2011, siendo
obligacidn de la unidad técnica, dar cumplimiento a su normativa para la gjecucicn de la presente modificacion.

QUINTO: En todo lo demds, mantiene plena vigencia el convenio mandato de Jecha 08 de agosto de 2011, aprobado por Resolucién
Exenta N°1896 de fecha 10 de agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios,

SEXTQ: La personeria del Intendente consta en Decreto N°672 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y la del

Director Regional de Arquitectura Regidn de Los Rios consta en Resolucion Exenta DA N° 591 de fecha 04 de Junio de 2015 de la
Direccién Nacional de Arquitectura, del Ministerio de Obras Piblicas. '

3°  MODIFICASE en consecuencia y en el mismo sentido que el resuelvo anterior, la
Resolucién Exenta N° 1896 de fecha 10 de agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los

Rios, que aprobé el convenio mandato completo e irrevocable, que por el presente acto se
modifica.

4° IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
$4.254.935.558 (cuatro mil doscientos cincuenta Y cuatro millones novecientos treinta v
cinco mil quinientos cincuenta v ocho pesos) al Subt. 3 1, Item 02, Asig.004 “Obras Civiles”.

Del monto imputado, M$1.598.189 corresponde para el afio 2015 para el item “Obras
Civiles”, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo seglin avance efectivo, y el remanente ser4
imputado al subtitulo e ftem que corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se
consulten los recursos para ello,

5°  PAGUESE en la forma estipulada en ¢]

1-et convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién y el ¢o

trato que se celebre al efecto.

6°  DEJASE ESTABLECIDO, qie
Fiscal, que motivé la modificacion “dei
administrativo, ha sido establecido sin ‘pe;
determine.

onto de-las ndemnizacignes informada por Inspector
indato aprpbada por el presente acto
’ cia y monto final que se

7°  DEJASE ESTABLECIDO que hasta la fecha, sé‘j 0.034.493 del ftem “Obras

Civiles”,

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA|WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RiOS, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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