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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION EXENTAN® 13 75

VALPIVIA 1 2 JuL, 2010

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 07 de julio de 2010, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios y
la Unidad Técnica, Direccién de Arquitectura MOP - Regi6n de Los Rios, destinado a financiar el
proyecto de ejecucién denominado “REPOSICION ESCUELA BASICA DE RiO BUENO?”, de la
misma comuna, cédigo BIP 20136967-0

2. El certificado N° 16 de fecha 04 de febrero de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, el ajuste y
actualizacion de presupuesto FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el
visto anterior.

3. La Resolucién Afecta N° 12 de fecha 18 de enero de 2010, de este Gobierno Regional, Ja cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos y Proyectos de
Inversién — Inversién Regional - Region de Los Rios 2010, dentro de las cuales se encuentra
identificado el proyecto mencionado en el visto 1.

4. La disponibilidad presupuestaria.
S. Lo dispuesto en la resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19. 175, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
Titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBESE el convenio mandato, celebrado con fecha 07 de julio de 2010, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién de Arquitectura MOP - Region de Los Rios, destinado a

-

financiar el proyecto de ejecucion denominado “REPOSICION ESCUELA BASICA DE RIO BUEN 07, dela
misma comuna, cédigo BIP 20136967-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
e Sa AV LOMILETO K IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
Y

DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA

En Valdivia,a 07 de julio de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” poruna parte, y por la otra, la Direccién Regional de Arquitectura
Regién de Los Rios, representada por su Directora dofia MARCELA ROJAS CONTRERAS, quien comparece en
nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 603, Piso 3 de Valdivia, en adelante “La Unidad
Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

L.- Que en Sesion Ordinaria N°03 de fecha 02 de febrero de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad, ajuste y actualizacion de presupuesto FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto
“REPOSICION ESCUELA BASICA DE RIO BUENO”, de la misma comuna, Cdodigo BIP 20136967-0, por un
monto de M$2.381.970.- con cargo al FNDR.
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2.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administraciéon Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus medificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

4.- Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, con las limitaciones que se indican mis adelante, y

que no alteran su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacion y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta su total
terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica consiste en la ejecucion de las obras de reposicién de la
escuela en el mismo terrero que actualmente ocupa, la cual se distribuye de la siguiente manera: escuela
2.995 m2, gimnasio 879 m2 y obras exteriores de 725 m2. Ademds se considera la adquisicion de equipos
Yy equipamiento para el normal funcionamiento de la escuela. Los gastos administrativos estin asociados
al proceso de licitacion y de inspeccién de las obras por parte de la Direccion Regional de Arquitectura
del MOP.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN).

1.3 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucién de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.
Conforme a ello, la Unidad Técnica podra contratar bajo la modalidad de licitacion publica, convenio marco,
licitacién privada o trato directo, ajustandose a las causales establecidas en su propia normativa. En caso que
decida alguna de las opciones anteriormente seflaladas distinta a la licitacién publica, se debera informar
previamente al Gobierno Regional.

1.4 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segan Ficha IDI es de M$2.381.970 - (dos mil trescientos ochenta y un millones
novecientos setenta mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$
2.381.970.- (dos mil trescientos ochenta y un millones novecientos setenta mil pesos) seguin consta en Certificado N°
16 de fecha 04 de febrero de 2010; cuyo desglose segun Ficha IDI es como sigue:

CoSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M3

F.N.D.R. OBRAS CIVILES 2.278.159
FND.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.747
FNDR EQUIPAMIENTO 69.114
FNDR EQUIPOS 22.950
TOTAL 2.381.970

*Se deja establecido que los items equipamiento ¥y equipos no seran realizados por esta unidad técnica.

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008.

La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo

Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna
informacién de la programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

IL- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
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3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura del
proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora.

c) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Seri
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L.T.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior. )

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo s6lo en el ftem obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deber
garantizarse en un 100%.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, en cuanto a la calidad de la obra, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel
cumplimiento y correcta ejecucién del proyecto, ademas de comprender las gestiones administrativas y técnicas para
su realizacion.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente encabezar las publicaciones y los letreros de identificacion de obras
financiadas con recursos del FN.D.R., con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios, la que le sera
entregada por el correspondiente analista de inversion encargado del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo al Gobiemno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Planificacion y Coordinacién, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable.

4.4 El presente Convenio Mandato debera ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademés ser4 incluido como considerando en la resolucién que aprueba las bases y autoriza el llamado a licitacion.

4.5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio y a lo recomendado para el
proyecto por MIDEPLAN, y a su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debers
contravenir las cliusulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto 0 Resolucion (segun corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Divisién de Anélisis y Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previo a las publicaciones del llamado a licitacién, los siguientes documentos: Calendario de
Licitacién y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo cual
ser4 requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacién por parte del Mandante.

4.9 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal
Mercado Publico de la licitacién. La informacion publicada ser de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad

todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:
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a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadopitblico.

c) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de
Divisién de Anélisis y Control de Gestién.

3.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobara o rechazari la Propuesta de adjudicacién en virtud del analisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que sera
comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

3.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictar4 Decreto o Resolucién de adjudicacién cuando corresponda y celebrari el/los contrato/s respectivo/s.

VL- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion deber4 realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto, si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacion.

6.3 En caso que el disefio sea adjudicado por la Unidad Técnica por un monto menor al costo total de la
recomendaciéon de MIDEPLAN, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional, debera ajustar el costo a ese
monto en el BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ése nuevo
valor.

Cualquiera sea la diferencia cuantitativa, menor o mayor del costo total aprobado por MIDEPLAN y a lo priorizado
por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional como entidad financista, a través del analista responsable
del proyecto, debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacion expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacién del contrato inicial, la que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacion a la
fecha de término del mismo. Igual aprobacion expresa y con la misma anticipacién sera necesaria para las
modificaciones de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacién, haya ocurrido con una fecha posterior,

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacién mediante oficio
del Gobierno Regional, sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucién
correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, solo requeriran de la aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la
modificacion del contrato. :

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno
Regional que se expresara mediante oficio, 1a Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo.

7.5 En todo caso, y si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que
se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato.

7.6 Cualquiera sea la modificacion cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacién y Coordinacion y 2 lo priorizado por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP.
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VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que comresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
proyecto encomendado, cuando corresponda. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias podran consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de cardcter
irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto encomendado,
deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto al Acta de Entrega de Terreno, los
Contratos y Decretos correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se exceptila la Boleta de
Seriedad de la Oferta la cual deber4 tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.
La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Instituciéon Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia ser4 de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podra ser inferior a un 10% y 5% para las garantias de fiel cumplimiento y correcta
ejecucion respectivamente y su vigencia no podré ser inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos y 365 dias
corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente, ésta ultima a partir de la fecha
de recepcion provisoria sin observaciones.

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica ser4 responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacion en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique
el desglose de los mismos y deberén ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 La Unidad Técnica debera entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos
administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos a
Contraloria Regional. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica
debera enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no
gastado, o no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-004 Obras
Civiles y 31-02-001 Gastos Administrativos Cédigo BIP 20136967-0 del proyecto FN.D R. denominado

“REPOSICION ESCUELA BASICA DE RiO BUENO?”, hasta por un monto de M$2.289.906.- (dos mil
doscientos ochenta y nueve millones novecientos seis mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento
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de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del

Gobierno Regional. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se
contara desde que se haya subsanado la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en cléusula anterior,
los Estados de Pago que remita ]a Unidad Técnica deberén contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Para item Obras Civiles:

a) Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O’Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deber4 incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato ser4 proporcionado por el Gobierno Regional de la Regi6n de
Los Rios

c) Formulario d¢ DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario ser4 proporcionado por el Gobierno Regional de Los Rios.

d) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto.

e) Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Temreno y en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion
bancaria emisora.

10.3 Adicional a la presentacion de cada estado de pago, debera incluir formulario actualizado de la programacion
financiera de caja mensual.

10.4  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberé enviar la georeferenciacion del proyecto, de acuerdo al
siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccion Universal Transversal de Mercator UTM.

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador

Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSADS56 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Tecnica o el contratista debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestién de Informacién Territorial del
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parametros de transformacién correspondientes a
este sistema de proyeccin, o resuelva las dudas correspondientes.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica debera enviar una Programacioén Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail del analista del Gobierno Regional a cargo del
proyecto. Ante cualquier modificacion deberi ser informada antes del dia 15 de cada mes, a menos que la
modificacion, se haya producido con posterioridad, informando al mandante los motivos de ello.

11.2 El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado por el Gobierno Regional de Los Rios a
través del analista GORE respectivo.

XII.- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuars la recepcion conforme del proyecto, levantando un acta de recepcion
de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procedera
a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XIIL- DE LA DIFUSION

13.1 EI formato tipo de los letreros de obras sers proporcionado por el Division de Analisis y Control de Gestion
previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefialar que las especificaciones
tecnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore ( www.goredelosrios cl).
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13.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado.

14.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante daré cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la
informacién recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de los plazos, sera considerado como falta grave de la Unidad Técnica y servira de base
para la calificacion anual de ésta, la que sera informada al Consejo Regional y demas autoridades pertinentes.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecucion del proyecto debera realizarse en el namero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripcion del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificandose en consecuencia y automaticamente el plazo del
proyecto.

El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la ficha IDI.

Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deber4 coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacion.

15.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y Coordinacion,
con copia al Gobierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y
adjuntarlo con el ultimo estado de pago.

XVL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzara a regir desde la total tramitacién de la Resolucién que la apruebe, y tendra una
vigencia igual a la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad del proyecto mandatado, y a los actos
administrativos asociados al mismo.

Sin perjuicio de ello, ésta vigencia no se podra extender a una fecha superior a la establecida en punto 15.1, sumados
los procedimientos administrativos necesarios para la rendicion total del mandato.

XVIL.- OTROS

17.1 El presente Mandato seré gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como 6rgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Cédigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37488 del afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, respecto del contratista; del -
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.
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17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
y la de la Directora Regional de Arquitectura consta en Resolucién (Exenta) DA.N® 1300 de fecha 05 de noviembre
de 2007 del Ministerio de Obras Piiblicas.

2° AUTORIZASE un monto de M$ 2.289.906.- (dos mil doscientos ochenta y nueve millones novecientos seis mil
pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$2.278.159.- corresponden al Subt. 31,
Item 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, y M$11.747.- al Subt, 31, Item 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos”,
del presupuesto del FN.D.R.

Del monto autorizado, hasta M$1.509.344.- corresponden para el afio 2010 segun ficha IDI;, de los cuales
M$1.498.332.- corresponden a Obras Civiles y M$11.012.- a Gastos Administrativos; quedando el saldo para
presupuestos futuros, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos
efectos en el afio respectivo segiin avance.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la presente
resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

! cap.
BUCION:

s
I~ Direccion Regional de Arquitectura.
2.- Jefe Divisién de Analisis y Control de Gestion.
3.- Jefe Divisién Administracién y Finanzas,
4.- Depto. Finanzas.
5.- Depto. Juridico.
6.- Inversiones.
7.- Archivo Oficina de Partes,



