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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

s

.RESQLUCION AFECTA Ne 1. 46

VAERIVIA, - 9 SET, 2010

——— =1

“VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 27 de agosto de 2010, suscrito entre 6] Gobierno Regional de Los Rios y
la Unidad Técnica, Direccion Regional de Arquitectura — Regién de Los Rios, destinado a financiar la
etapa de disefio del proyecto denominado “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS
LAGOS”, cédigo Bip 30095341-0,

2. El Certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el niimero anterior.

3. El Certificado N° 092 de fecha 24 de junio de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto indicado en el visto N° 1, con cargo a la Provision Puesta en Valor del
Patrimonio del FNDR.

4, LaResolucion Afecta N° 123 de fecha 13 de agosto de 2010, del este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos y Proyectos de
Inversion — Inversion Regional - Region de Los Rios 2010.

8. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes.

8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 27 de agosto de 2010, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccion Regional de Arquitectura — Regién de Los Rios,
destinado a financiar la etapa de diseffo del proyecto denominado “HABILITACION ESTACION
COLLILELFU, LOS LAGOS”, cédigo Bip 30095341-0, cuyo tenor es el que sigue:

CON 0CO OFE A% E

ON. LOS RIO
hd

CION 0 RQUITEC

En Valdivia, a 27 de agosto de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de
Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién
Regional de Arquitectura Region de Los Rios, representada por su Directora(s) dofia NIDIA MORELLI
MANCILLA, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 603,
Piso 3 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesion Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios
aprobo por unanimidad, presupuesto FNDR 2010 de la Region de Los Rios, dentro del cual se encuentra el
ZRoyecto de disefio “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS”, Cédigo BIP
3%095341-0, por un monto de M$49.300.- con cargo a la Provision Puesta en Valor del Patrimonio.
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2.- Que en Sesion Ordinaria N°12 de fecha 23 de junio de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd
por unanimidad, aumento de presupuesto para el proyecto “HABILITACION ESTACION
COLLILELFU, LOS LAGOS”, Cédigo BIP 30095341-0, por un monto de M$18.365.-, totalizando una
inversion de M$67.665.- con cargo a la Provision Puesta en Valor del Patrimonio del FNDR.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de
Los Rios, su asesoria técnico ~ administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable
a la Unidad Téenica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto
mencionado.

S.- Que esta superv1su’>n técruca y admmlstratlva comprendera, con las limitaciones que se indican mgs

able, los procesos de licitacion hasta la
adjudxcaclon y contratacxones resultantes de los mismos, asf como la supervision directa de las consultorias
contratadas hasta su total terminacién, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes.

6.- En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el
desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir
con lo establecido en el presente convenio mandato.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

PRIMERO:

El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica corresponde a la contratacién de la consultoria del disefio
de arquitectura y sus especialidades, con el objetivo de habilitar la Estacién Collilelfu como centro
cultural de la comuna de Los Lagos. Ademads, considera los gastos asociados a la licitacién de la
consultoria.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) del
Ministerio de Planificacion y Cooperacion (MIDEPLAN).

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

SEGUNDO:

El costo total del proyecto seglin Ficha IDI es de M$67.665.- (sesenta y siete millones seiscientos sesenta y
cinco mil pesos, moneda expresada a diciembre de 2008). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional
para este proyecto es de M$67.665.- (sesenta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos) segin
consta en los Certificados N°411 de fecha 17 de diciembre de 2009 y N°92 de fecha 24 de junio de 2010, cuyo
desglose segin Ficha es como sigue:

COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M3
FN.D.R. CONSULTORIAS 65.699
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.966
TOTAL 67.665

Cabe seflalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre de 2008.

La cancelacion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacion de
caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

III.- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

TERCERO:
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Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el mandante se obliga a;

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-002
Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30095341-0, del proyecto F.N.D.R.
denominado “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS” hasta por un monto de
MS$67.665.- (sesenta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos, moneda a diciembre de 2008) de
acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la
fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin antecedente o
efectuarse alguna observacién, este plazo se contarif desde que se haya subsanado la observacion o
acompafiado el antecedente en su caso.

b) Proveer oportunamente a la Unidad Técnica, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091,
los fondos necesarios para solventar los Gastos Administrativos que demande la funcion encomendada, los
que no podran exceder a los indicados en la Ficha IDI. La suma por concepto de gastos administrativos que
el mandante proporcione a la Unidad Técnica, debera ceflirse al monto aprobado por Serplac.

CUARTO:

Para que el mandante pueda cumplir con lo establecido en letra a) de la cléusula anterior, la Unidad Técnica
deberd cumplir con lo siguiente:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. Intendente Regional.

b) Factura o Boleta, la cual podré también ser electrénica, a nombre del Gobiemno Regional de Los Rios,
O’Higgins 543 de Valdivia, Rut: 61.978.900-8.

¢) Formulario de estado de pago confeccionado por la Unidad Técnica, con firma de al menos el inspector
fiscal del estudio y el contratista.

d) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales vigente, emitido por la
correspondiente Inspeccién del Trabajo en original, que acredite que el contratista y/o subcontratista no
tiene obligaciones laborales pendientes, con aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la
ejecucion del proyecto de disefio. En el caso que el consultor manifieste que en el desarrollo del disefio, se
desempefian exclusivamente contratados a honorarios, el consultor deberd presentar certificado de
antecedentes laborales emitido por la correspondiente Inspeccion del Trabajo y declaracion jurada ante
Notario bajo el apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que manifieste
que todos los profesionales, técnicos u otros que se desempefien en la realizacion de la consultoria, se
encuentran contratados a honorarios, y sin la calidad de trabajadores dependientes.

IV.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO:

Tal como se estipula en la cléusula primera de este instrumento, este mandato completo comprende todos los
aspectos administrativos y técnicos de la ejecucion del disefio del proyecto y la total responsabilidad por los
documentos que suscriba y por la buena ejecucion del proyecto de disefio que haya aprobado.

El presente convenio mandato debera ser considerado en los antecedentes del llamado a licitacion. Ninguno de
los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, puede contravenir las
cldusulas suscritas en el presente instrumento,

El mandatario debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, para toma de conocimiento, los siguientes
antecedentes, en los plazos que se sefialan:

a) Calendario de Licitacion, Bases Administrativas Generales, Especiales y Antecedentes Técnicos, dirigidos a
la Division de Analisis y Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias habiles de recepcionado el presente
instrumento y previo a las publicaciones.

b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta informacion debe ser
remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto, dentro de un plazo de 10 dias habiles contados
desde la fecha de adjudicacion del disefio. La misma obligacion regira en caso que dicho programa sufra
modificaciones, caso en el cual, el plazo se contara desde la fecha de la modificacion.

¢) La Unidad Técnica debera entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los
gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los
gastos a Contraloria Regional, de acuerdo a lo sefialado en el Art. 16 de la Ley 18.091 y la Resolucion 759
de Contraloria General de la Repablica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del
proyecto, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho
item, devolviéndose aquel monto no gastado, o no rendido satisfactoriamente.

La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente las publicaciones de identificacion de proyectos
financiados con recursos del FNDR, con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.
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Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd enviar la georeferenciacion del proyecto, de acuerdo al
siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccion Universal Transversal de Mercator UTM.

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Qeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador

Dato Altimétrico : Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que s¢ encuentren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la
Unidad Técnica o el contratista debers ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de Informacién Territorial,
del Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los pardmetros de transformacion
correspondientes a este sistema de proyeccion, o resuelva las dudas correspondientes.

SEXTQ:; GARANTIAS

La mandataria debera exigir en las bases de licitacion las correspondientes garantias de fiel cumplimiento del
contrato y, en caso que lo exija su respectivo Reglamento de Contratacién, la garantia de correcta ejecucion del
disefio.
La Unidad Técnica se obliga a velar por mantener vigentes dichas garantias, desde el inicio hasta la liquidaciéon
- del contrato. Cabe hacer presente que no se aceptaran garantias tomadas por terceros. Las garantias deberan
consistir en vales vista o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables, con la excepcion de otras que
establezca y permita el respectivo reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica. Estas deberan ser
tomadas a nombre det Gobierno Regional de Los Rios y remitidas a la Division de Analisis y Control de Gestion
del Gobierno Regional, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision, para su custodia.
La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales.
Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podré ser inferior a un 10% y 5% para las garantias de fiel cumplimiento y correcta
ejecucion respectivamente y su vigencia no podré ser inferior al plazo contractual mas 90 dias corridas y 365
dias corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente, ésta Uiltima a partir
de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones.

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado acompaiie junto a los documentos
de garantia, certificacién de autenticidad ante la Institucién bancaria emisora.

SEPTIMO: DEL INSPECTOR FISCAL

La Unidad Técnica debera designar a un profesional como Inspector Fiscal del disefio, quién tendra la funcion
de velar por el fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances y exigir a la consultora las correcciones que
procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentacion que la rige.

El inspector fiscal debera fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sefialadas en las bases y en el
contrato, advertir si existen problemas en el cumplimiento de la programacion de la ejecucion del disefio, e
informar del retraso al mandante. El Inspector Fiscal cursard y visard los estados de pago segiin avance del
disefio, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las Bases.

QCTAVO: DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripcion del correspondiente
contrato entre la Unidad Técnica y el consultor adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales
modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha, modificandose en consecuencia y
autométicamente el plazo.

El gasto deberé ejecutarse de acuerdo a los Item del convenio y de la ficha IDL.

El proceso de arrastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, deberd coordinarse con el responsable
técnico del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de
arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a instrucciones vigentes del
manual SEBI del Ministerio de Planificacion.
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NOVENO:

En cumplimiento del presente mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, relativa a las alternativas
para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica podrd contratar bajo la modalidad de licitacién publica, convenio
marco, licitacion privada o trato directo, ajustandose a las causales establecidas en su propia normativa. En caso
que se decida alguna de las opciones distintas a la licitacion publica, anteriormente sefialadas, se deberd informar
previamente al Gobierno Regional.

DECIMO:

Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.17§, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendré la atribucion
de supervisar y fiscalizar el proyecto que se ejecute en razon del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica
dar todas las facilidades para permitir que se cumpla la supervision.

Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en
la ejecucion del proyecto, el mandante solicitaré la informacion respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en
caso de ser pertinente, instruir se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica debera acoger la observacion
y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

7

DECIMO PRIMERO:

Una vez efectuado el llamado a licitacion, recibidas las ofertas, procedido su anélisis y acordada una propuesta
de adjudicacion por la Unidad Técnica, ésta debera remitir todos los antecedentes al mandante, para proceder a
aprobar la adjudicacion propuesta, en caso de ser correcta.

V.- DE LAS MODIFICACIONES

I3

DECIMO SEGUNDO:

La Unidad Técnica deberé contar, con la aprobacion expresa del Gobierno Regional de Los Rios, para efectuar
cualquier modificacion del contrato inicial, la que debera serle solicitada con al menos 20 dias de anticipacion a
la fecha de su término. Para poder dar cumplimiento a éste plazo, la Unidad Técnica deberd estipular en sus
bases y/o contratos, la obligacién del consultor de presentar las solicitudes de modificacién al contrato inicial,
con al menos 30 dias de anticipacion a la fecha de su término, con la excepcion de que la causal se haya
generado con una fecha posterior, de lo que se deberd dejar expresa constancia en la solicitud.

La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacion mediante oficio
del Gobierno Regional, serda de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o
Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucioén copia al Gobierno Regional de Los Rios,
junto al convenio ad referéndum aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a aumento de plazo,
la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las
bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o prorroga de las mismas.

iy,

Las solicitudes de aumentos de presupuesto del contrato que no superen el 10% del monto aprobado
originalmente y que no impliquen cambio del proyecto, solo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno
Regional de Los Rios (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente), el que se
comunicara mediante oficio favorable de dicha Institucion. Superada esta instancia la Unidad Técnica debera
proceder a efectuar la modificacién del contrato.

Cuando tales solicitudes excedan el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y aprobadas por la Serplac. Superada esta instancia y una vez autorizado el
nuevo financiamiento por parte del Gobierno Regional (Intendente y Consejo Regional) que se expresara
mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacion de contrato.

En todo caso, y si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que
se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion del contrato.

Cuando algin estudio basico, proyecto o programa de inversion sea adjudicado por un monto menor al costo
total de la recomendacién de MIDEPLAN, la unidad formuladora del proyecto debera ajustar el costo a ese
monto en el BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo
valor.

Cualquiera sea la modificacién cuantitativa menor o mayor del costo total aprobado por la Seremi de
Planificacion y Coordinacion y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que la Unidad formuladora del
proyecto debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP.
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VL- PROGRAMA DE CAJA

DECIMO TERCERQ:

La Unidad Técnica deberd dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de adjudicar el
proyecto, informando al mandante cualquier medificacién del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la
presentacion del estado de pago correspondiente. Dicho plazo podrg verse reducido, si la modificacion fuera
efectuada dentro de un plazo menor al indicado, informéndole de ello al Mandante.

VIL.- ENTREGA DE LOS ESTUDIOS:

DECIMO CUARTO:

La Unidad Técnica deber4 hacer entrega al Mandante dos copias completas de los disefios elaborados, dentro de
los 15 dias corridos siguientes a su aprobacion final conforme, sin observaciones.

VIII,- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA:

DECIMO OUINTO:

Si en los informes presentados al Mandante se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de una
= mala labor de fiscalizacion de la Unidad Técnica, el Mandante dard cuenta de ello pudiendo solicitar
informacion complementaria, o que se tomen medidas paliativas de manera inmediata.

8i la informacion recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante podra tomar las
medidas que estime convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.

DECIMO SEXTO: VIGENCIA:

El presente convenio comenzara a regir desde la total tramitacion de la Resolucion que la apruebe, y tendra una
vigencia igual a la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad del proyecto mandatado, y a los actos
administrativos asociados al mismo.

Sin perjuicio de ello esta vigencia no podra extenderse a una fecha superior a la establecida en la clausula octava
sumados los procedimientos administrativos necesarios para la rendicion total del mandato.

DECIMO SEPTIMO: DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

=8 DECIMO OCTAVO;

El presente convenio mandato se suscribe por lag partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno
en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

DECIMO NOVENO: OTROS

El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su reembolso al
Mandante.

Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacién y de retencion
establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor; del mismo modo queda
facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del consultor.

Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior y

la de la Directora Regional(s) de Arquitectura consta en Resolucién (Exenta) DAN® 1523 de fecha 13 de
diciembre de 2007 del Ministerio de Obras Publicas.

2° AUTORIZASE un monto de MS$ 67.665.- (sesenta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil
pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$65.699.- corresponden al
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Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$1.966.- al Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 001 “Gastos
Administrativos”, del presupuesto del FN.D.R. con cargo a la Provisién Puesta en Valor del Patrimonio.

Del monto autorizado, hasta M$48,088.- corresponden para el afio 2010 segin ficha IDI, de los cuales
M3$46.828.- corresponden a Consultorias y M$ 1.230.- a Gastos Administrativos; quedando el saldo para
presupuestos futuros, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten
para estos efectos en el afio respectivo segun avance.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

1.4 Contraloria Reglonal de Los Rios.

2.- Direccion Regional de Arquitectura.

3.- Jefe Divisién de Anélisis y Control de Gestién.
4.- Jefe Divisién Administracién y Finanzas.

5.- Depto. Finanzas.

6.- Depto. Juridico.

7.- Inversiones.

8.- Archivo Oficina de Partes.

JULIO GESAR LIZANA DIAZ
Contralor Regional

De Los Rios
Contnl_or-fa General de Ia Republica
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