Region de Los Rios
GOBIERMNEY BEGIGNAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESQLUCION EXENTA N° 2776 {

VALDIVIA, 27 de octubre de 2011.

VISTOS:

. El convenio mandato de fecha 19 de octubre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los

Rios y la Umdad Técnica, Corporacion Nacional Forestal - Regién de Los Rios, destinado a
financiar la ejecucion del proyecto denominado “CONSTRUCCION Y HABILITACION BE
INFRAESTRUCTURA PARQUE ALERCE COSTERO - P.A.C.”, codigo Bip 30087002-0.

El Certificado N° 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacidn por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2011, dentro del cual se encuentra el estudio mencionado en el visto antertor.

. El Certificado N° 166 de fecha 18 de julio de 2011, extendido por el Secretario ejecutivo del

Consejo Regional de Los Rios, el cual aprobd por unamimidad proyecto “Construccion y
habilitacion Parque Alerce Costero”, Region de Los Rios, codigo BIP 30087002-0, por un monto
de $396.181.000.- con cargo al FNDR.

Se dgja establecido que este proyecto forma parte del Convenio de Programacion Integracion para
la Nueva Region entre el MOP y GORE de Los Rios.

. La Resolucion Afecta N° 129 de fecha 26 de julio de 2011, de este Gobierno Regional, Ia cual crea

y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de tnversion: Estudios Bésicos, Proyectos y
Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2011,

. La disponibilidad presupuestaria.
. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de Ia Contraloria General de 1a Repablica.

. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N® 19.175, sobre Gobierno

Regional, en sus normas pertinentes.

El Drecreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 19 de octubre de 2011, entre el
Gobiemo Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Corporacion Nacional Forestal (CONAF) -
Regién de Los Rios, destinado a financiar la ejecucién del proyecto denominado
“CONSTRUCCION ¥ HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARQUE ALERCE COSTERO
- P.ALCY, codigo Bip 30087002-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIQS
Y

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONATE)




P

En Valdivi
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adefante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, v por la otra, CORPORACION NACIONAL
FORESTAL, RU.T. N° 61.313.000-4, en adelante “LA CORPORACION o CONAF” representada por su Director
Regionai, don JOSE OMAR CARTER REYES, ambos con domicilio en calle Esmeralda 415, La Union, quien

comparece
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a, a 19 de octubre de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente

en nombre y representacion de dicha entidad, adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha

convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.

Que en sesion extraordinaria N° 08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios
aprob0  por  unanimidad, proyecto “CONSTRUCCION Y  HABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA PARQUE ALERCE COSTERO”, Cédigo BIP 30087002-0, por un monto de
M$396.181.- con cargo al FNDR. Ademas, se deja establecido que este proyecto forma parte del
“Convenio de Programacién Integracién para ia Nueva Regién” entre el MOP y ¢l Gobierno Regional
de Los Rios.

Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios su asesoria técnico — administrativa en las materias que m4s adelante se indican. CONAF, es un
organismo técnico del Estado dependiente del Ministerio de Agricultura, que administra la politica forestal
de Chile, contribuyendo al desarrollo del pais a través de la conservacion del patrimonio silvestre y uso
sostenible de los ecosistemas forestales para el servicio integral de la ciudadania.

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto
mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las
clausulas de este instrumento.

Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, los procesos de licitacién hasta la adjudicacién
y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta
su total terminacidn, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

1 - DELOBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El

proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamenie relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI} del Ministerio de Planificacion

(MIDEPLAN).
1.2 £n el cumplimiento del presente Mandato, v de acuerdo al articulo 16 de la Tey 18.091, referente a las

alternativas

para encomendar la ejecucion de proyecios de inversion, la Unidad Técnica quedard sujeta a los

procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades; sin
perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2011,

1.3 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en ¢l presente
convenio mandato.

14 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
epire las partes, gue tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos

publicos v

cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175,

Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las
propias de la Unidad Técnica.

It DEL FINANCIAMIENTO

~ o [ FNDR

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha ID1 es de MS$396.181 - (trescientos noventa y seis millones ciento
ochenta v un mil pesos), cuyo desglose es como sigue:
FUENTE ITEAM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIC TOTAL (M3)
OBRAS CIVILES 31-02-004 322.465.-
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 FNDR CONSULTORIAS 31-02-002 24.100.
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 6.443 .-
FNDR EQUIPOS 31-02-006 38.102-
FNDR EQUIPAMIENTO 31-02-005 5071~

TOTAL 396.181.-

Se deja expresamente establecido que el monto FIN.D.R. aprobado por ef Consejo Regional para este proyecto es de
M3$396.181 - (trescientos noventa y seis millones ciento ochenta y un mil pesos) seglin consta en Certificado N° 166
de fecha 18 de julio de 2011,

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha TDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009,

La solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

[0 - DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

31 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras estén inscritos en un Registro de Contratistas, de acuerdo a su reglamento o
al que su Unidad Técnica estime pertinente.

b} Dar a conccer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora.

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula et Trabajo en Régimen de Subconiratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, Sers responsabilidad
de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1. T.0. el cabal cumplimiento de lo anterfor.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de Ia Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, facnas o servicios. Sera responsabifidad de 1a Unidad Téenica velar y certificar a través del LF. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el item obra, cuyo monto no podré
exceder al 10 % del aporte del FNDR,, de acuerde a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd
garantizarse en un 100%,

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
garantia técnica y/o de buena calidad de los equipos y equipamiento en caso que corresponda, ademas de
aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, ¢ la que se exija en
bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g} Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe la foente de
financiamiente del proyecto, de acuerdo a lag dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como se debera incluir en la gjecucion
de las obras una placa recordateria del Gobierne Regional de Los Rios sefialando la fuente de
financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el
Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta Gltima exigencia fas obras de veredas y calles.

Iy DE LA LICTTACION

4.1 La Unidad Técmica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, o que contempla la calidad de la obra, de los equipos y equipamiento a adquirir, comprendiendo
todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del mismo, desde la elaboracion de
estudios, expediente téenico, elaboracion de bases, especificaciones técnicas, Hamado a licitacion, apertura de ofertas,
adjudicacién de la propuesta, celebracién del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervision técnica del
proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva y liquidacién final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos del F.N.D.R, con el formato
que le entregue el analista del Gebierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la
irhagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.
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4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién pablica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera
favorable. Ademas, se informa que el presupuesto oficial no deberd vulnerar lo establecido en los dictimenes N°8.002
de 1988 y ef N°1.919 del 2008, ambos de la Contraloria General de la Repiblica, respecto del pago de partidas de
suministro y transporte de materiales. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o
cuanzitativa, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaiuacion ante la
Seremi de Planificacion, quien emitira una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las
precauciones necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Umdad Técnica se obliga a nombrar por resolucién, a un Inspector Fiscal o Inspector Técnico de obra
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

Ademas, se deberd designar a un encargade del proceso licitatorie en el caso de los proyectos de
adquisicion de equipos y equipamiento, de la supervision y fiscalizacion técnica de los mismos en las diversas etapas
necesarias para su adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria. En todo caso, deberd exigir garantias
técnica v de calidad en caso de fallas posteriores.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Analisis v
Control de Gestion de los siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 10 dias habiles de la recepcidn del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Dentro del plazo de 20 dias de la recepcién del presente instrumento y previo a las publicaciones del
llamado a licitacion de las obras civiles: 1) el Calendario de Licitacion y/o 1D de Mercado Pablico, ii)
Bases Administrativas Generales, Especiales y iii) Antecedentes tdenicos.

La informacidn publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque
ella sea fidedigna v oportuna.

v PE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reaniones de evaluacion de ias ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos
con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunitn, segiin corresponda.
5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias técnicas, administrativas v financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion,

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del
o los oferentes y monto,

b) Copia de Ia oferta téonica y econdmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacidon Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutive del proceso de lIa licitacién.

e} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f}  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

2) Decreto o Resolucidn de adjudicacion, cuando corresponda.

Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de Andlisis
y Controt de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

[ VI DELA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberi realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
- INDEMNIZACIONES de ningln tipo.



Region de Los Rios
GORERMO REGIONAL

6.2 La Umidad Técnica sélo podréa celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con fa recomendacion

técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

“VH BE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar al Gobicrno Regional cualquier modificacién al contrato inicial,
mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacion de dicha modificacion de parte de la
Unidad Técnica.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, serda de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucidn correspondiente, el que debera incluir en la
distrisucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al contrato ad referéndum o de prorroga debidamente
aprotado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por
que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente el cambio
de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen ef 10% del monto aprobado originalmente y que
ne impliquen cambio del proyecto, sdlo requeriran de la aprobacidn previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que
se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevatuadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN. Superada
esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional de los
Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicars mediante oficio,
la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respective, En caso gue el tramite se extienda mas alla
del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de plazo
correspondiente,

7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VI DE LAS GARANTIAS

3.1 La Unidad Técnica deberd exagir, en el caso que corresponda seghn item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta ejecucion del
proyecto encomendado. Ademds, se deberd exigir garantia técnica de los equipos ¥ equipamiento, y garantia de
buen funcionamiento y calidad de los mismos, esta iltima en caso que corresponda por monto, dejindose
establecido en las bases. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcion de la técnica, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberan tener Iz calidad de endosables.

8.3 Las garantfas de fiel v oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encoriendado, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los Contratos y
Resolucidn correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Pablico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de
la Oferta 1a cual deber4 tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su custodia,

La Unidad Técnica podrs, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los
documenios de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucidn Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Ser de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
" la fiquidacién del contrato.
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8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir 1a renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS = -

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fordos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
confermidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N® 18.091, fondos que no podrin exceder a los indicados en la Ficha
D1

2.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente , los que
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos,

2.3 En virtud al inciso 6° defl articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de fos gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organisme Contralor. El mandante rendird cuenta
global de escs fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General de
la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquel monto no gastado,
o no rendido satisfactorinmente que hubiere sido observado en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde 1a fecha de término del proyecto.

9.5 Junto a la solicitud de Gastos Administrativos o a la solicitud de autorizacion de adjudicacion la Unidad
Técnica debe adjuntar la ficha de georeferenciacion completada. El sistema de proyeccion serd con coordenadas
Geograficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda.
Cualcuier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de
Informacion Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

X DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1  Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convento, el Gobierno Regional de Los Rios sc obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Téenica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorfas, 31-02-006 Equipos, 31-02-005 Equipamiento y 31-02-001 Gastos
Administrativos, Codigo BIP 30087002-0 del proyecto FNIDR. denominado “CONSTRUCCION Y
HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARQUE ALERCE COSTERQ”, hasta por un monto de
M$396.181 - (trescientos noventa y seis millones ciento ochenta y un mil pesos) de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversion, demtro del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algGn antecedente o efectuarse alguna
observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacion o acompafiado el antecedente
en Su CAsO.

10.2  Para que el Gobierno Regional de la Regi6n de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item QObras Civiles:

a) Oficio Conductor del Director Regional de CONAF, que solicite el pago segin avance, acompafiando

los siguientes documentos: ' _
b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de 1a Unidad Técnica, el que debera incluir el avance

fisico de la obra en porcentaje. o .
¢) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT:

61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion Piblica.
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d)  Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal o ITO, responsable
de la correcta ejecucion de la obra y en general, por el cumplimiento del contrato, indicando
expresamente la fecha de corte de las obras a ser canceladas.

e} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se
deba aplicar retenciones.

) Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion
del trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes
(es) que corresponde(n) al perfode de las obras ejecutadas.

g) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimients de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

h)y  Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord, GR. N° 1044 del 26.04.2011)

i} En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno vy en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion
bancaria emisora. Ademas de lo indicado en el punto 10.5.-

i} Eneldltimo estado de pago, se debera acompafiar acta de recepcidn conforme de obras.

Para los items equipes v equipamientos:

ay  Oficio conductor del Sr. Director Regional de CONAF, solicitando el pago, acompafiando los siguientes
documentos;

b)  Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION; O Higgins 543 - Valdivia, RUT:
61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central v Administracion Pablica, que detalle el o los equipos o
equipamientos adquiridos.

¢} Certificado de recepcidn conforme de los equipos v equipamientos y su fecha de entrega.

d) Las garantias correspondientes que se exijan en las bases y contratos, de acuerdo al presente convenio.

Para el item consultoria:

a) Oficio conductor del Director Regional de CONAF, que solicite el pago segin avance, acompaftando los
siguientes documentos:

b) CARATULA ESTADO PAGOQ con timbre y firma de 1a Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal o ITQ, indicando
expresamente la fecha de corte de las consultorias ejecutadas.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estade de retencienes del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO.

e} Beoleta de honorarios o [aciura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Ries, DIRECCION:
O'Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRQ: Gobierng Central y Administracién Publica.

f) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

g) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccidn Fiscal,

h) Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones taborales y previsionales vigente, emitido por la
correspondiente Inspeccidon del Trabajo, en original, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto. En case gue no participen trabajadores dependientes del
contratista adjudicado en el desarrollo del estudio, éste deberi presentar junto al primer estado,
declaracién jurada ante notario, bajo el apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el caso de
perjurio, en que se exprese dicha situacidn, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente,
extendido por la Correspondiente Inspeccion del Trabajo.

10.3  Adicionai a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULABIO TIPO
ACTUALIZADQO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

16.4  La Unidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10.5  La Unidad Técnica deber4 informar al mandante inmediatamente y antes del envio del correspondiente estado
de pago, sobre cualquier sancidén o deduccion pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente

‘ caleulado, va sean multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el
____objeto que el mandante proceda a su deduccion. Este decumento corresponderd a un Informe del Caleulo de }\{Iuitas,
“-.con firma y timbre del Inspector Fiscal o ITO, que debe indicar la base legal para aplicar la mulia y debera estar
i indicadas en la letra b} del punto 10.2.-
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10.3  Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segun corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista
debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

10.6  Junto al Gltimo estado de pago se deberé enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

| XI  PROGRAMACION DE CAJA

11.1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el programa de Caja el que deberd presentar al
momento de la entrega del terreno, informando al mandante cualquier modificacion del mismo con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

| XII  DE LA RECEPCION

12.1  Para el item Obras Civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme
del proyecto, levantando un acta de recepcidn de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar
si corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuari una vez transcurrido el plazo y se procederd a efectuar la Liquidacion del
Contrato, segun lo estipulado en las Bases Administrativas, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion
segn corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional de Los Rios.

12,2 Para el item equipos y equipamientos, la Unidad Técnica, deberd efectuar la recepcion de los equipos y
equipamientos adquiridos conforme al proyecto, levantando un acta con o sin observaciones, suscrita por el encargado
de la licitacidn, y la comision receptora designada en las bases, en que se refleje la fecha de 1a entrega de los bicnes
por parte del o Jos proveedores.

| Xill _ DE LA DIFUSION. -

13.1  Elformato tipo del letrero de obras mencionado en el punto 3.1, letra g) y placa recordatoria det punto 10.6,
seran proporcionados por la Division de Analisis y Control de Gestion previo al procese licitatorio y ante peticion
expresa de la Unidad Técnica.

13.2  La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de parficipacion
de representantes del Gobierno Regional en el evento.

KIV  DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técenica, debiendo ésta otorgar la
més amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto.

14.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presu_rnir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

. [Xv___DEL TERMINO DEL PROYECTO
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15.1  La ejecucién del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripcion del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificandose en consecuencia y automaticamente el plazo del
proyecto.

152 La Unidad Técnica debers obligatoriamente confeccionar y remitir a Ia Seremi de Planificacion, con
copia al Gobierno Regional de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa del Sistema Nacional de Fnversiones junto a la recepcién provisoria de Ia obra y adjuntar copia
el Gliime estado de pago a Ia Seremi.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzaré a regir a partir de la fecha de notificacion a la Unidad Técnica, de la total tramitacion
de la resolucion que lo aprueba y tendra vigencia hasta el total camplimiento def mandato.

XVl OTROS .

17.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
oOrgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
{Muricipalidad o del servicio piblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre Ia accesion contempla el
Codigo Civil, siendo consecuenciaimente (la Municipalidad o el servicio pablico), la duefia (o) de la obra para todos
los efectos legales,

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencidn establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del
misme modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
debera incorporar expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.5  Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.6  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.7  La personeria del Intendente consta en Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la de don JOSE OMAR CARTER REYES para actuar en representacion de la CORPORACION
NACIONAL FORESTAL en la Region de los Rios, consta en la Resolucién N° 196 de la Direccion Ejecutiva de
CONAT, de fecha 26 de abril de 2010, reducida a Escritura Piblica ante €] Notario Phiblico de Santiago, don Juan
Ricardo San Martin Urrejola, de fecha 29 de Abril de 2010,

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2011 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$396.181.- (irescientos noventa y seis millones ciento ochenta y un pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$322.465.- corresponden al Subt. 31, item 02,
Asig. 004 “Qbras Civiles”, M$24.100.- al Subt. 31, Ttem 02, Asig.002 “Consultorias”, M$2.777.- al
Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”, M$38.102- al Subt. 31, ftem 02, Asig. 006y
M$5.071.- Subt. 31, fitem 002, Asig. 005 “Equipamiento”.

Del monto imputado, M$115.980.- corresponden para el afio 2011 segin Ficha IDI; de los cuales
MS$105.573.- corresponden Obras Civiles, Mi$8.597.- a Consultorias y M$1.810.- a Gastos
Administrativos, respondiendo este Servicio s6lo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en ¢l afio respectivo segin avance efectivo, quedando el remanente
para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello, y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.
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3" PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandate completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ANDRES VARAS BRAUN ___.J

¢ INTENDENFE-——""
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS

JUAN

DISTRIBUCION: \ :

1.- Contraloria Reglonal de Los Rios.

2.- Corporacion Nacionel Forestal (CONAF}

3.- Jefe Divisién de Anslisis y Control de Gestion.
4.- Jefe Division Administracién y Finanzas.

5.- Depio. Finanzas.

6.~ Depto. Juridico.

7.~ Inversiones.

.- Arcaive Oficina de Partes.




