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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 0 2 9 /

VALDIVIA, {1 § FER 2mi2

1. El convenio mandato de fecha 01 de febrero de 2012, suscrito entre el Gobierto Regional de Los
Rios y fa Unidad Técnica, Municipatidad de Paillaco, destinado a financiar ¢l proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE GOMEZ CARRENO, PAILLACO”, cadigo Bip
30102960-0.

2. El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Sccretario Ejecutivo del Consejo Regional
de los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el provecto indicado en el visto anterior, por un monto de
$241.842.000.

3. La Resolucidn Afecta N° 003 de fecha 05 de enern de 2012, de este Gobicrno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012.

4. la disponibilidad presupuestaria.

5. Lo dispuesto en ia Resolucion N°1600 / 08 de la Coatraloria General de la Republica,

6. lLas faculiades que me confiere la Ley Organice Constitucional N° 19175, sobre Cobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nembra al
(obernador Provincial de Valdivia.
RESUELVO:
1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 01 de febrero de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar el

proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE GOMEZ, CARRENO, PAILLACO?, cédigo
Bip 30102960-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiQS

A

MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

REGION DE LGS RIOS

- Ell Valdivia, a 01 de febrero de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rioes, representado por el Intendente(s)

" “don ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT, domiciliado en O Higgins N” 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, v por la olra, la Municipalidad de Paillaco,
representada por su Alcaldesa dofia MARIA RAMONA REYES PAINEQUEQ, quien comparece en ﬂamb_re ¥
representacion de dicha entidad, con domicilio en Vicufia Mackene 340 comuna de Paillaco, en adelante “La Unidad
Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de focha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios
aprebé por unanimidad presupuesto  FNDR  20iZ dentro del cual se ‘encuentra ¢l proyecto
“MEJORAMIENTO CALLE GOMEZ CARRENQ, PAILLACO™, Codigo BIP 30102960-0, por un
monto de M3241.842.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias y gastos
administrativos.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N°® 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viecne en conferir Mandato completo ¢ irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision téenica y administrativa dei proyeeto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de cste
instrumento.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprendard, ia licitacion, adjudicacion v celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacitn, adminisiracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones

correspondientes.
K DEL OBIETIVO DEL PROYECTO e
I.1 Ll proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuenira directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (131} del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato v en virtud del Art. 16 de fa Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrolto de
sus prapias actividades. No obstante [o anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con Jo establecide en ¢l
presente convenio mandato v en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afic 2012.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
enire las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia v eficacia en la asignacion y utilizacion de 1os recursos
piblicos v cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que ia Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regicnal impone al mandante, compatibitizandolas con
las propias de la Unidad Téenica.

[11_ . DEL FINANCIAMIENTO-

2.1 El coste total del proyecto segim Ficha IDI 2012 es de M$241.842- (doscientos cuarenta y un miliones
gchocienios cuarenta y dos mil pesos), mismo monto aprobado por el Conscjo Regional Region de Los Rios para
este proyecio, segin consta de certificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose s como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTo
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M3)
"EN.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 235.045
FN.D.R, CONSULTORIAS 31-02-002 5.561
FN.D.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.236
TOTAL 241842
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos seflalados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010.

2.3 L2 solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Macional de Desarrollo Regional.

[ TL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES - ]

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguicnte:
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a} Exigir que los oferentes de obras, estén inscrilos en un Registro de Contratistas segln corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
coqveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora,

¢} Daraconocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberédn cumplir con la normativa vigente refativa a la
Ley N®20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, ! Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.7T.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de Ta Unidad Técnica velar y certificar a través dei 1.T.0.
el cabal cumplimiento de 1o anterior.

¢} Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el item Obra, previa autorizacion via
olicio del Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % def aporte del EN.D.R., cn caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

fy  Deberd exigir, en ¢l caso que corresponda segim item, las garantias necesarias a {in de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las abligaciones laborales v sociales de los trabajadores
sc comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberan establecer que en Jas obras se debera instalar un letrero gue informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por ¢l
Gobiemo Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierne Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de 1a misma, de acuerdo a las indicaciones que eniregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta dltima exigencia las obras de veredas y calles.

{1V DE LA LICITACION

4,1 i.a Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejzcucion tofal, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra comprendiendo todas las gestiones téenicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de estudios, expediente téenico, eluboracion de bases,
especificaciones téenicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contralos correspondientes, inspeccidn y supervision 1éenica del proyecto las en sus distintas etapas, hasta su
recepeion definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2 L2 Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamades a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del F.IN.D.R, ccn ¢f formato que le entregue ¢l analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre olras cosas, cuenla con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 l.a Unidad Técnica deberd llamar a licilacion piblica por ¢l presupuesto aprobado por ¢l Consejo Regional,
el que deberd considerar todos fos componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
finenciera favorable. En ¢l caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
iniciar ¢! proceso de reevalnacion ante la Seremi de Planificacion y Coordinacion, quien emilird una aueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir Jas cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 L.z Unidad Téenica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto ¢ Resolucidn (segin
corresponda), responsable del disefio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerde a la magnitud de ¢l o los
contratos, documento que se deberé enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Téecnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de ia Di\iisién de Analisis y
Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes ﬁii‘OCUH:ICHtOSi
Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Pablice, Bases Administrativas Generaies, Fspeciales y

antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el namero 1D del portal
Mercado Piblico de las licitaciones. Ta informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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_DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a veoz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, segin corresponda,

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
técnicos del oferente sefeccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que s¢ exigicron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son;

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyectie, nombre
dei 0 los oferentes v monto.

b) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.

¢) Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d} Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizade por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de ia licitacion.

¢} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hublerc vy,

£y Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en ¢l orden de seleccion.

g)  Decreto o Resolucién de adjudicacion, cuando corresponda,

k} Copia del contrato celebradoe con el adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo autorice.
FEstos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de

Andlisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto,

Vi DE LACONTRATACION

6.1 La contratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningim tipo.

6.2 ia Unidad Técnica procederd a la contratacion def proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura v urgencia requerida para su oportuna y correcta ejectcion.

6.3 La Unidad Técnica solo podré celebrar contratos en cade item del proyecto si cuenta con la recomendacion
téenica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS} para ef affo en curso v la asignacion presupuestaria
vigente para ¢ mismo periodo.

Vil DE LAS MODIFICACIONES. = - ]

7.1 i.a Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de fa unidad
téenica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en fas bases.
Tratdndose de aumentos de obra y/o de plazo, se deberan incluir los siguientes documentos:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- [nforime fundado suscrito por 11.0. y/o Encargado del proyecto.
- Reprogramacién fisica y financiera. .
- informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso c’ie
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nueve documento o renovacidon de la misma (segun

corresponda) deberé ser remitido al Gobierno Regional para su custodia,

7.2. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones dzi contrato, serd de exclusiva responsabilidad du la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroge debidamente aprobado. En caso que la

- modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las

~ garantfas, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la rencvacio

n o cambio de las
misimas.

del monte aprobado originalmente y que

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto gue no superen ¢l 10% ’
i de Los Rios, ¢l

no impliquen cambio del proyecto, solo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regiona
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que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
provecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia v preszntacion del Intendente) que se comunicard medianie
oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el trimite se extienda
mas aild del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacitn del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Téenica
debera informar oportunamente al mandante.

VUL  DE LAS GARANTIAS S T

8.1 L.a Unidad Técnica deberd exigir, en el caso gue corresaonda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimicnto del contrate v la correcta ejecucion
det proyecto encomendado, La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los
trabajadores se comprende en Ia del fiel y oportune cumpliniiento del contraio.

3.2 Las garantias deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del conirate v de cowrecta ejecucion del proyecto
encomendado, segln corresponda, deberan ser emifidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones dei mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a Jos
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N® de 1D del portal Mercado Piblico. Se exceptta la Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo case quedard bajo su
custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafic junto a los documentos
de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo gue establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentra del affo
presupuestario.

8.5 Ser4 de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacion del contrato,

8.6 .a Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantfas ante la eventualidad de existic
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - = -~ - T ]
9.1 En caso que el proyecto Jo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad T écnica

los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para ievar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha TDL.

9.2 Estos recursos e entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Inthdemce_, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que sermite el Clasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuesios.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unifiad '1‘écnic?a debera eniregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos administrativos el recibo correspopdwmi,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El -znanda‘mc l“end'l_!"d 1c11e‘m‘1
glohal de esos fondos a la Contralotia, en conformidad a la Resc_-luc_lén 759 del afio 2003 de ia ‘(,ontra%uni(ﬁ,ngra;
de la Republica, Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada ia ejecucion del proye?:io, 1a Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de diche item, devolviéndose aquellos montos no
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gastados, 0 no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados cn forma definitiva por i Gobierno
Repional. |

c ) ) I . . . N
9.4 . _Ld Unidad Técnica se obliga a realizar ¢f reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde Ia fecha de término del proyecto.

X DE LOS ESTADOS DE PAGO

1.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) 5solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-009 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, Codigo Bip 30102960-0, del
proyecto F.N.D.R “MEJORAMIENTO CALLE GOMEZ CARRERNQ, PAILLACQ”, por un monto de
M$241.842.~ (doscientos cuarenta y un millones ochocientes cuarenta y dos mil pesos, moneda a diciembre
de 2010), segun desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al
avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobiemmo Regional del correspondiente estado de pago. Iin caso de faltar algan
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se¢ haya subsanado la
observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anrerior, los
Lstados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segan avance, acompafando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de ka Unidad Téenica, el que
deberd incluir e} avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

b} Factura, 2 nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracidn Piblica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y f{irma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Delalie de las modificaciones del contrato y detalle de! estado de retenciones del contrato, con firma del
Inspector Téenico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contratacjones de Ja Unidad Técenica,
se deba aplicar relenciones.

¢} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laboreles y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o cl subcontratista no tiene
oblipaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacidn a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrolien en la ejecucion del proyzcio, Este certificado debe corresponder al mes (es)
que cotresponde (n) al periodo de las obras ¢jecutadas.

f) Certificado del Inspector Técnico de Obras que acreditz que e o los certificados de cumplimiento de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la let-a anterior, corresponden a todos los centratos y
subcontratos existentes en la obra.

g} Programacion financiera. Esta debe ser actualizada y se utitizard para la solicitud de caja del sigaiente
estado de pago. (Segin Instrucciones det Ord. G.R. N° 1044 del 26 de abril de 2011).

h} Er el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Enirega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de ias Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrade con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

i) FEn el tltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcion conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta dz la instalacion de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprucba. Ademas,
se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigenie de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Chlicacipnes Laborales v Previsionales” gue se exige:

. Es ¢l certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este ltimo no se exige en cada estado de pago). ‘
Fste certificado no se exige en las consuitorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion i de_pendencia,_ k_) cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Lista declaracion serd exigida para el pago
respectivo.
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- Para que el nglemo Regional ejerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por la empresa
confratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de Ja misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adj.un_tar igual nomina y en la misma oportunidad, resoecto de trabajadores de la subcontratada, En este
alimo caso, también debe actualizarse la nomina cuando corresponda, lo que sera responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el pago segln avance, acompafiando los siguicntes
documentos:

a} Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

by Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
prolesionales dependientes, y en caso de no exislic dependencia, presentar declaracién jurada anexa
indicando esta situacién.

16.3  Adicional a la presentacién de cada estade de page, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, ¢f que se selicitard al analista de inversion,

10.4 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios seflalados en el punto 10.2 del numeral X.

10,5, La Unidad Técnica deberd informar oporfunamente a. mandanie sobre cualguier sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debicamente calculado, ya sean multas por atraso en la
erecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con ¢ objeto que el mandante preceda a su dzduccion.
Este documento corresponders a un Informe del Céleulo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

10,6 Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte - Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualguier duda al respecto, la Unidad Téenice o el consultor
deberd tomar contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

T

[ X1 PROGRAMACION DE CAITA

1.1 La Unidad Técnica deber4 proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

""""" T

| X1 DELARECEPCION ] o o o

12.4 PPara el frem obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debers consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese ¢l contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas. ‘

l.a Recepeion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipylado en las Bases [Espec’mlcs y se
procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decrete o Resolucidn segin

corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XIfl - DE LA DIFUSION .

13.1 E1 formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd propurcionado por ia Division de
Anélisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Téenica.

13,2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los RI:OS en
todo lo relativo a recepciones, inauguracioncs y ceremonias relacionadas al proyccto, con al menos I{{ dlgs de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de part.icipacu’m t.JL: l‘eprcscmanl()’S del (:obw:r;To
Regional cn el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en ia fecha,
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dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inanguraciones y ceremonias refacionadas al
proyecto,

14.1 . Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes de] Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Téenica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempeifio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de Ja misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas ¢ entregar la informacién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

142 Sien los informes presentados al Gobiermo Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de Ia mandataria, el mandante dara cuenta de ello a Ia Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo sc tomen las medidas correctivas correspondientes.

XV DELTERMINODELPROYECTO ~~ ]

15,5 lLa gjecucion del proyecto deberd realizarse en ¢f namero de meses contemplado en el cuadro calendario ¢
inversiones establecido en la correspondiente ficha 1D, contado desde la fecha de entrega del terreno. Lo angerior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificdndose en
consecuencia y autométicamente e} plazo.

152  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi do Planificacidn y
Coordinacién, con copia al Gobicrno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacienal de Inversiones junto a fa recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el Gltimo estado de pago. Fl formulario que se dese enviar se encuentra disponible en ef BIF,

'XV! LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO _ ]

16.1 I3 presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a fa Unidad Técnica de la total
ramitacidn de la resolucidon que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo algumo para ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la gjecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandanle.

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
Grgano financiero, y que las obras proyeectas, construidas o censervadas, no son de su propicdad, si no de la
Municipalidad o del Servicio Pablico correspondiente, de acuerdo a las normas que sobre la acceston contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipatidad o el servicio piblico correspondiente), la dueda (o) de la
obra para todos los efectos legales.

17.3 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobieno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer ¢l derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C de. Codigo del Trabujo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de dste. La Unidad Técnica debera
incorporara expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio ep la ciudad de
Valdivia.

17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres cjempiares de igual tenor y fecha, quedando

uno en poder de Ia Unidad Técnica y dos del Mandante.
17.6 l.os plazos de dias se entenderan de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
371 de fecha 1| de marze de 2010 del Ministerio

ansta del Decreto Afecto N® 402 do fecha 09 de
las partes.

17.7 La personeria del Sr. Intendente(s) consta en el Decreto N
del Interior v ja de Ja Sra. Alcaldesa de la comuna de Paillaco ¢ ! :
diciembre de 2008, de la Municipalidad de Paillaco, documentos que 1o se insertan por ser conocidos de
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2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta

M$241.842.- (doscientos cuarenta v un millones ochocientos cuarenta v dos mil pesos, monto

expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$235.045.- corresponden al
Subtl. 31, Item 02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$5.561.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002
“Consultorias” y M$1.236 - al Subt. 31, item 02, Asig 001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el ano 2012 segun Ficha D) respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo seglin avance efectivo, v ¢l remanente serd mmputado al subtittlo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para eilo

3" PAGUESE en la forma estipulada en ei convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se calebre al cfecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUB}XQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RiOS Y COMUNIQUESE

EIMNDRO ACUNA HILDEBRANDT
I INTENDENTE(S

Al PHB/ Rl" /
RIBUGION:
Contralofa Regional de Los Rios.

3 - Municipalidad de Paillaco.

3.~ Jefe Division de Anatisis y Control de Gestion,
4.- Jele Division Admintstracion y Finanzas.

3.~ Depto. Finanzas.

.- Depto, Juridico.

- 7.- Inversiones. e . )
- 8.- Archivo Oficina de Partes. LARITZA PREISLER ENCINA
Contralor Regional
De ios Rios

Contraloria General de o Repiblica

CURSA CON ALCANGE

POR DRDEN DEL CONTRALOR
GEMERAL DE LA REPUBLICA.
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