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Region delos Rios
CORIERNO REGIONAL

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUDLIC
CONTRALORIA GENERAL BE LO? Hi
RECEPCION / TOMA RAZON

APRUEBA CONVEN{O MANDATO QUE INDICA.

i zlﬁ}ﬁ%’-: 2013 RESOLUCION AFECTA N° 137
4 . o
JURIDIC UPAE [ij VALDIVIA, 12 de noviembre de 2013
VISTOS Y CONSIDERANDO:

El convenio mandato de fecha 07 de noviembre 2013, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios y la
Unidad Técnica, La Direccién Regional de Arquitectura MOP Regién de Los Rios, destinado a financiar el
proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA UNION”, CODIGO BIP 30085429-0

El Acuerdo del Consejo Regional que consta en el Certificado N2118 de fecha 10 de mayo de 2013,
ektendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, mediante el cual este érgano
aprueba por unanimidad, proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA UNION”, CODIGO
BIP 30085429-0 por un monto de MS673.333 cbn cargo al FNDR.

3. La Resolucion Afecta N°120 del Gobierno Regional de Los Rios de fecha 02 de octubre de 2013, que Creay
Modifica Asignaciones |dentificatorias de iniciativas de Inversién: Estudios Bdsicos, Proyectos y Programas
- Inversion Regional — Regién de Los Rios. Tomada de razén el dia 23 de octubre de 2013.

4. El memorandum 1326 de fecha 09 de octubre de 2013, mediante el cual el Jefe de Divisién de Andlisis y
Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios, solicita elaboracién de convenio mandato
individualizado en el visto N°1.

5. Reporte Ficha IDI 2013, que contiene el Andlisis Técnico Econémico del Ministerio de Desarrollo Social
(RS}, que recomienda con fecha 1° de marzo de 2013 la ejecucion del provecto.

6. la circunstancia que, la Direccién Regional de Arquitectura MOP regién de Los Rios no realizard los items
“Equipamiento” y “Equipos”.

7. lLa circunstancia de que con ocasidn del presente convenio mandato podrian suscribirse contratos exentos
por la unidad técnica, se estima necesario someter a control preventivo de legalidad la presente
Resolucién.

8. La disponibilidad presupuestaria.

9.

Lo dispuesto en |a Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de la Reptblica.

10.Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus

normas pertinentes.

11.El Decreto N2 1304 de fecha 13 de noviembre de 2012, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que
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nombra al Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 07 de noviembre de 2013, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, La Direccién Regional de Arguitectura MOP Regién de Los Rios,
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GOBHERNG REGIONAL

destinado a financiar el proyecto denominado “CONSTRUCCION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA UNION”,
" CODIGO BIP 30085429-0, cuyo tenor es el que sigue:

“CONVENIO MANDATQ COMPLETQ E IRREVOCABLE
GOBIERNQ REGIONAL DE LOS RIOS
A

DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, o 07 de noviembre de 2013, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Intendente Regional, don HENRY AZURMEND! TOLEDO, domiciliade en O’Higgins N2 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de Arquitectura,
representada por su Director Regional (S), Don CHRISTIAN PICHAUD OJEDA, quien comparece en nombre y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 621, Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la
“mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Ordinaria N2 09 de fecha 08 de mayo de 2013, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, proyecto “CONSTRUCCION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA UNION”, CODIGO BIP 30085429-0,
por un monto de 5673.333.000,- con cargo af FNDR.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mds adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h} de la Ley Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N2 19.175 texto refundido, v en el articulo 16 de la Ley N 18.091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a lo
Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado que
no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulgs de este
instrumento.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
cantratadas, hasta su total terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones

correspondientes.
1. . DELOBJETIVO DEL PROYECTO o - _ o B
1.1 Ef proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversién {IDM) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI} del Ministerio de Desarrollo Social.

4 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedard
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarroflo de sus
propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 62 de la Ley de Presupuesto del afio 2013.

1.3 En ef gjercicic de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacién, apayo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacidn de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la tey 19.175,
Orgdnica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone af mandante, compatibifizéndolas con las
propias de la Unidad Técnica.
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.

DEL FINANCIAMIENTO

2.1

El costo total del proyecto segdn Ficha IDI 2013 es de M$673.333.- (seiscientos setenta y tres millones

trescientos treinta y tres mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Regidn de Los Rios para este
proyecto, segtin consta en Certificado N° 118 de fecha 10 de mayo de 2013, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COosTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (MS)
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 6.946
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 18.000
F.N.DR. OUBRAS CIVILES 31-02-004 533.715
FN.DR {*JEQUIPAMIENTO 31-02-005 22.560
F.N.D.R. {*)EQUIPOS 31-02-006 92,112

TOTAL 673,333
{*)Se dejo establecido que los ftems “Equipamiento” y “Equipos” no serén realizados por la Unidad Técnica que
suscribe.
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID! autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2011.

2.3

La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del

Fondo Nacional de Desarrolle Regional.

M-

.DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES -

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Fspeciales a lo menos lo siguiente:

o}
b}

¢}

d)

f)

g)

Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segdn corresponda.

Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd soficitar, si lo estima
conveniente, lo certificacidén de autenticidad de los documentos de Garantia ante Ig Institucién bancaria
emisora.

Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente refativa a la
Ley N2 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad
de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior, El contratista
deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajodores dependientes, tanto de los subcontratistas
como del mismo.

Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N@ 16.744 sobre fa Gestion de la Seguridad y Salud en ef Trabajo en
obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

Dar a conocer a fos Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio def Gobierno
Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte def F.N.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

Deberd exigir, en el caso que corresponda segtin item, las garantfas necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de fas obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entrequen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, gsi como que se deberd incluir en la ejecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a lgs indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios, Se excluyen de esta ltima exigencia las obras de veredas y calles.
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V. DELALICITACION

4.1 Lo Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materiglizacion, desde lo elaboracidn de expediente téenico, elaboracién de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacidn, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracién del o
fos contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepcién definitiva y
‘liguidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriomente realizar las publicaciones de los lamados o !igitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formuto que le entregue el analista del Gx_;t?:_iemo
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional
de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacidn técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mds del 10% fo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno
Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Desarrolio Social, quien emitird una nueva
Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar fas precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se oblign a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segin
corresponde), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de ef o los contratos,
docurento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir af Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis y Control
de Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes documentos:
a} Dentro del plazo de 20 digs hébiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes af primer periodo de avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligado a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero 1D del portafl
Mercado Piblico de fas licitaciones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V . DELAADIUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podré participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacion de fas ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos con cinco dias hdbiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, segtin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberé enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al Sr.

Intendente Regionai, en donde se indigue el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds
contenga los siguientes documerntos:

a) Copia de la oferta técnica y econdémica del oferente seleccienado.
b} Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos,
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¢} Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacidn, ef cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

d} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere A

e} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.
Estos antecedentes podrén ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de Andlisis
y Control de Gestién y al Analista encargado del prayecto.

5.3 Una vez adjudicada la ficitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacion.

VI DELACONTRATACION

6.1  La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI INDEMINIZACIONES
de ningtn tipo. Solvo las sefialadas en la reglamentacion vigente def Mandatario.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacidn del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premura y urgencio requerida para su oportunq y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada ftem def proyecto si cuenta con la recomendacién
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrolio Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la
asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VIl DELAS MODIFICACIONES ' T . ]

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cuglquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacidn def acto administrativo de la unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consufte en las bases.

Atendida lo modalidad de suma alzada de I licitacién, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
que sea necesaria la realizacién de obras nuevos o extracrdinarias pora llevar a un mejor término los trabajos
contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por .T.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera,

- Informe de fas garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacién de la misma (segtin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacién de fa pertinencia en fas modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que g
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las
mismas,

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifigue algun cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de Ministerio de
Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del
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Gobierno Regional de los Rios, faprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se
comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion def contrato respectivo. Fn caso que el
tramite se extienda mds alld del plazo del contrato, se informaré oportunamente a lo Unidad Técnica, para gue
suscriba la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso sobre lo aprobado por el Consejo Regional, en forma previa a fa modificacién de contrato, para
lo cual la Unidad Técnica deberd informar oportunamente ol mandante.

7.5. Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del

FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija la
narmativa que rija a la mandataria.

| Vil DELASGARANTIAS o . o IR
8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segdn item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportune y total cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberd exigir aqueflas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
ejecucidn del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberd ser emitida a nornbre del Gobierno Regional

de Los Rias y remitida al Departamento de Inversiones del mismo, antes del primer estado de pago del contrato en
comento. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de lo Unidad Técnica, en
cuyo case quedard bajo su custodia.

8.4 La decision del monto de los garantios y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar
que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva respansabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato,

| X DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto fo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendoadas, en

conformidad ol inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos gue no podrdn exceder a los indicados en la Ficha
D1,

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada ia total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, o peticidn de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que

deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.
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9.3 En virtud al incisa 62 del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
~ Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspond:ente
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gostos al organismo Contralor. £ mandante rendirg cuentq
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad o la Resolucion 759 del afic 2003 de la Contraloria {:‘enercnr de
fa Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucidn del proyecto, la Unidad Tecmca debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aguellos montos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubjeren sido observados en forma definitiva por ef Gobierno
Regional.
9.4 La Unidad Técnica se obliga o realizar ef reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior @ 60 dias corridos

contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en que se establece
el totof del monto gue debe reintegrarse,

|'X' . DELOSESTADOS DE PAGO.

10.1.  Fara el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regfonai de Los Rios se obhga a:

a) Solventar fos Estados de Pago que formule fa Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-001 “Gastos
Administrativos”; 31-02-002 “Consultorfas” y 31-02-004 “Obras Civiles”, CODIGO BIP 30085429-0, del
proyecto F.N.D.R “CONSTRUCCION SERVICIO MEDICO LEGAL DE LA UNION”, hasta por un monto de
M$558.661.- (quinientos cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y un mif pesos), segun desglose de
ficha 1Dl y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y al avance efectivo de la obra, dentro
del plazo de quince dias hébiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna

observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado fa observacion o acompafiado el
antecedente en su cgso.

10.2.  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumpfir con lo establecido en la cléusula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Director, que solicite el pago segin avance, acompafando los siguientes
documentos:

a} CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnica y de la Unidad Técnica, el que deberd

incluir el avance fisico y financiero de fa obra en porcentaje; ademds deberd incluir especificaciones de
anticipos, retenciones o multas.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978,900-8, giro:
Administracion Piblica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra vy firma del representante de la unidad técnica.

d} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle def estado de retenciones del contrato con Jfirma def
Inspector Fiscal 0 ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién def trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relocién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion def proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es} que corresponde(n}
al periodo de los obras efecutadas.

f} Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones

laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todas los contratos v subcontratos
existenites en la obra.
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g} Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la soficitud de caja del siguiente

h)
0

J

estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N© 1044 def 26.04.2011}

Fotografias que muestren el avance de las obras.

En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de lo
instalacion del fetrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el ditimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcion conforme del ITO y fotografia
gue de cuenta de fa instalacion de la placa recordatoria (excepto en obras de cafles y veredas), acta de
recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

Respecto ol “Certificade de Cumplimiento de Obligociones Laborales y Previsionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto af certificado de antecedentes
laborales {este Uitimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En este ditimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, fo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el
pago respectivo.

Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse
cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada
subcontrata, deberd adjuntar igual ndmina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de fa
subcontratada. En este ditimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd
responsabifidad de la empresa contratada.

Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de
pago flos meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Parg el item consultoria;

aj
b)
¢}
d)
e)

1}

10.3.

Oficio conductor del Sr. Director, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance fisico de la
consultora en porcentaje.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalfe del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO.

Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre def Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.878.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracién Pakblica.
Programacion financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizaré para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N2 1044 del 26.04.2011).

Certificado del Inspector Fiscal 6 ITO que dé cuentag del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal,

Certificado(s} de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado
en el desarraflo del estudio, presentar declaracién jurada anexa indicando esta situacién.

Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO de la

prograrmacion financiera de caja mensual, ef que se solicitard al anafista de inversién.

10.4.

La Unidad Técnica deberd remitir, mensuaimente, af Gobierno Regional los estados de pago conforme af

avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X.
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10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente of mandante sobre cualquier sancién o de&uccicin

- pecuniaria que ofecte ol consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente caleulado, ya sean
multas por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el ob;eto que
el mandante proceda a su deduccién. Este documento corresponderd a un Informe del Célculo de Multas, con f“ irmay
timbre del inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geogrdficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda af respecto, la Unidad Técnica o el consuftor deberd
tomar contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial, def Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al ditimo estado de pago se deberd enviar fotdgraﬁa de fa placa recordatoria indicade en el punto 3.1
fetra g).

| XL DEL TERMINO DEL PROYECTO o
111 Lo ejecucion de la iniciativag de inversion debera reahzarse en el ndmero de meses contemp!ado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse
reflejadas en la Ficha IDI. Ef gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los ftems del Convenio y de fa ficha 1D,

112 Parala realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre fu creacién y/o actualizacion de fa ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICQO, de acuerdo a fas instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrallo Social.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con copia
al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectiva, de acuerdo a lo dispuesto en ig
normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntarlo con el titimo
estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP,

Xl - DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcién provisoria conforme def proyecto, levantando un
acta de recepcicn de las obras con o sin observaciones. Fn dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulodo en las Bases Especiaies y se

procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente of Gobierno Regional.

| Xili- PROGRAMA DE CAJA | - ]
13.1 La Unidad Técnica deberd proponer ol Gobierno Regronal el Programa de Ca;a el que deberd ser presentado
al momento del inicio del contrato, informandoe ol mandante cualquier modificacién del misma, con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacién del estado de pago correspondiente,

XIV  DELADIFUSION R ]
14.1  El formato tipo de los letreras de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relative a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con ol menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
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Regional en ef evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dIa
hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

Xv DE LAS VISITAS A TERRENO.

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del artrculo 20 de ia Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mds amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, ¥ en
virtud de la misma facultad, fa Unidad Técnica se encontrard obligade a responder dudas o entregar la informacién
que seq solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

15.2  Si en los informes presentados af Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de lgs funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de eflo a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

I Xvi LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO .

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de not:f“ icacion a fa Unidad Técnica de !a total
tramitacion de la resolucidn que lo aprueba y hasta ef total cumplimiento del mandato.

| Xvi  oTROS

17.1  El presente Mandato serd graturto sin costo alguno para ef Gob:emo Regional de Los R:os Por su parte, si Ia
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al Mandante.

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacidn y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédige del Trabajo, respecto del consultor o
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica deberd incorporar expresamente lu presente cléusula en los contratos de obra que celebre con el
contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fifan su domicilio en fa ciudad de
Valdivia.

174  los plazos de dias se entenderdn de dias hdbiles, satvo que se diga expresamente que son-de dias corridos.

17.5  Elpresente convenio mandato se suscribe por las partes en tres efemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 Lo personeria del Intendente consta en Decreto N21304 de fecha 13 de noviembre de 2012 del Ministerio del
Interior y la del Director Regional{s] de Arquitectura Region de Los Rios consta en Resolucién Exenta DA N2 17 de
fecha 09 de enero de 2012, del Ministerio de Obras Piblicas.”

2¢ JMPUTESE al Presupuesto FNDR 2013 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$558.661.- (quinientos cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y un mil pesos, monto expresado
en moneda del 31 de diciembre de 2011), de los cuales M$533.715 corresponden al Subt. 31, ftem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”, M$6.946 corresponden al Subt. 31, item 02, Asig.001 “Gastos Administrativos” y
M$18.000 al Subt. 31, item 02, Asig.002 “Consultorias”

Del monto imputado, hasta M$282.803 corresponde para el afic 2013, de los cuales M$266.857
corresponden al item “Obras Civiles”, M$6.946 corresponden al item “Gastos Administrativos” y
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M$9.000 al [tem “Consultorias” segin Ficha IDI; respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia
de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segiin avance efectivo, y el
remanente serd imputado al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos futuros, en la
medida que se consulten los recursos para ello.

3¢ PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS Y
COMUNIQUESE

L* JURIDICO

SE TOM
DISTRIBUCION; 25 NOV. 2013
1. Contraloria Regional de Los Rios. CONTRALOR REG!ONAL
2. laDireccion Regional de Arquitectura MOP Regidn de Los Rios DE LO,S\ RIOS
3. Adm. Regional.
4. Jefe Divisién de Analisis y Controt de Gestidn. /
5. Jefe Division Administracidn y Finanzas.
6. Depto. Finanzas.
7. Depto. Juridico. .
8. Inversiones. LARIT#E | CINA
9. Archivo Oficina de Partes. eglonal
De Los Rios
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