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Region de Los Rios

”Jﬂ?ﬁfféﬁniEé’é??r%ﬁE‘D'E"‘L%%”S,%“CA GOBIERNO REGIONAL
RECEPCION / TOMA RAZON. S APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE
INDICA.
22 N 2017 0066

RESOLUCION AFECTA N°

vaLpivia, 2 1 JUN. 2017

JURIDICA  [] UPAE LE‘Y-E.;'

VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. El proyecto “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS”, CODIGO
BIP 30095341-0.

2. El convenio mandato de fecha 19 de junio de 2017, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, La Direccion Regional de Arquitectura,
MOP - Region de Los Rios, destinado a financiar la ejecucion de proyecto
denominado “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS”, CcODIGO
BIP 30095341-0.

3. La Ficha IDI 2017 de Proyecto “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS
LAGOS”, CODIGO BIP 30095341-0, que para la etapa ejecucion contempla una
inversién total de M$1.235.416, de los cuales M$5.737 corresponden al item
“Gastos Administrativo”, M$25.816 al item “Consultorias”, M$1.137.507 al item

§ “Obras Civiles”, M$12.693 al item “Equipamiento” y M$53.663 al item “Equipos”.

4. La circunstancia que la La Direcciéon Regional de Arquitectura, MOP - Region de Los
Rios, solo ejecutard los items “Gastos Administrativos”, “Consultorias” y “Obras

Civiles”.

5. El Certificado N°16 de fecha 25 de enero de 2017, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Consejo Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado
organo colegiado acord6é aprobar, por unanimidad, ajuste al presupuesto FNDR
2017 por un monto de $3.051.782.733 totalizando una inversion aprobada de

$82.476.268.786. . i
En anexo de certificado se incluye el proyecto “HABILITACION ESTACION

COLLILELFU, LOS LAGOS”, CcODIGO BIP 30095341-0 con un costo actualizado
de $1.235.416.000.

6. Resolucion Afecta N°21 de fecha 5 de abril de 2017, de este Gobierno Regional, la
cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion:
Estudios Basicos, Proyectos y Programas - Inversion Regional - Regidén de Los Rios,
tomada de razon el dia 25 de abril de 2017.

7. La disponibilidad presupuestaria.

8. Lo dispuesto en la resolucién N°1600/2008 de la Contraloria General de la
Republica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Orgdnica Constitucional N° 19.175, sobre
Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.

10.El Decreto N°426 de 24 de marzo de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad
Plblica, que nombra Intendente Titular de la Regidn de Los Rios.

RESUELVO: " s
1° APRUEBASE el convenio mandato suscrito el dia 19 de junio de 2017, entre el

Gobierno Regional de Los Rios y La Direccion Regional de Arquitectura, MOP -
Region de Los Rios, destinado a financiar la ejecucion de proyecto’denommado
“HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS”, CODIGO BIP

30095341-0, cuyo tenor es el siguiente:
“"CONVENIO MANDAT LETQ E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
-A- ; ,
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA, MOP — REGION DE LOS RIOS
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En la ciudad de Valdivia, a 19 de junio de 2017, entre el Gobierno Regional de Los Rios, en
adelante “el Gobierno Regional” o “el mandante”, representado por su Sr. Intendente, don RICARDO
MILLAN GUTIERREZ, ambos domiciliados en calle O Higgins N°543 de esta ciudad; y La Direccién
Regional de Arquitectura, MOP - Regién de Los Rios, en adelante ‘“la Unidad Técnica” o “la

mandataria”, representada por su Sr. Director, don JUAN PABLO MUNOZ PASMINO, ambos domiciliados
en calle Yungay N°621 comuna de Valdivia, se ha convenido lo siguiente:

[ TENIENDO PRESENTE: i , s g o e s i)

a. El Proyecto "HABILI TACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGO. ", CODIGO BIP 30095341-0.

b. El Reporte Ficha IDI 2017 de Proyecto “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS LAGOS”,
cODIGO BIP 30095341-0, en el que consta, que Ministerio de Desarrollo Social recomienda
favorablemente la etapa de ejecucién de proyecto por un monto total de M$1.235.416 con cargo al
FNDR, de los cuales M$5.737 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$25.816 al item
“Consultorias”, M$1.137.507 al item “Obras Civiles”, M$12.693 al item “Equipamiento” y M$53.663 al
ftem “Equipos”.

c. El Certificado N°16 de fecha 25 de enero de 2017, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el que consta que el mencionado érgano colegiado acordé aprobar, por
unanimidad, ajuste al presupuesto FNDR 2017 por un monto de $3.051.782.733 totalizando una
inversién aprobada de $82.476.268.786. ) p
En anexo de certificado se incluye el proyecto “HABILITACION ESTACION COLLILELFU, LOS
LAGOS”, CODIGO BIP 30095341-0 con un costo actualizado de $1.235.416.000.

d. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de
Los Rios, su asesoria técnica — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

e. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional
sobre Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley
No 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento.

f. Que esta supervision técnica y administrativa, se efectuard bajo la reglamentacién vigente del
mandatario y comprendera, la licitacion, adjudicacién y celebracién de los contratos que procedan para
la ejecucién del proyecto, asi como la supervision directa de lo contratado hasta su total terminacion,
administracién del contrato, aprobacién por parte de la comisién revisora, sin observaciones, del informe
que contiene el disefio y liquidaciones correspondientes.

g. La circunstancia que la Unidad Técnica solo ejecutars los items “Gastos Administrativos”, “Consultorias”
y “Obras Civiles”, por los montos desglosados en Ficha IDI de proyecto.

L. OBIET AV OMDE LA PROYE CT O St 1 amm opomn S oo MBI e, Vet |

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el
desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir
con lo establecido en el presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del aiio 2017.

1.3. Eq el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y
utilizacién de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
impone al mandante, compatibilizadndolas con las propias de la Unidad Técnica.

2:1 [_:‘/ costo total del proyecto segun Ficha IDI 2017 es de M$1.235.416.- (mil doscientos treinta y
cinco_ millones cuatrocientos dieciséis mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional de
Los Rios, cuyo desglose es como sigue:

_ FUENTE | . IMPUTACION |
FINANCIAMIENTO |  SUBTITULO'/ITEM./ ASIGNACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
F.N.D.R. (31 - 02 - 001) 5.737
CONSULTORIAS.
F.N.D.R. (31 - 02 - 002) 25.816
OBRAS CIVILES.
F.N.D.R. (31 - 02 - 004) 1.137.507
EQUIPAMIENTO. (*
F.N.D.R. s e 240y 12.693
EQUIPOS. (*
F.N.D.R. (.%-oz-oog)) 53.663
"IN : _ COSTOTOTAL:|  1.235416
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(P* )JSE DEJA ESTABLECIDO QUE LOS ITEMS “EQUIPAMIENTOQ” Y “"EQUIPOS” NO SERA REALIZADO

OR LA UNIDAD TECNICA QUE SUSCRIBE.

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda Presupuestaria 2017,

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuegtarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un
compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacién de caja de la Unidad Técnica y al
cumplimiento de la misma.

3.1 La _U(l/dad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas seguin corresponda.
b) . Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

c) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente

relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacidn, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.
Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar

‘ a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

( ( e) Dar a conocer a los Contratistas que podrédn optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del
Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras, de
acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberé exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar la
seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecucién del
proyecto encomendado y la calidad del equipamiento y/o equipo adquirido. La garantia para el cumplimiento
de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

q) Las bases deberan establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la
ejecucion de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de
financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el
Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta ultima exigencia las obras de veredas y calles.

h) En caso que el proyecto contemple valores proforma el Gobierno Regional realizaréd los reembolsos,
solo si se cuenta con los antecedentes indicados la normativa sectorial de la unidad técnica.

4.1 PARA EL ITEM CONSULTORIAS:

4.1.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna de la
consultoria encomendada, lo que contempla la calidad de ésta, comprendiendo todas las gestiones técnicas
" y administrativas necesarias para la materializacién de la misma, desde la elaboracién de estudios,
( ( expediente técnico, elaboracién de bases, términos de referencia, llamado a licitacién, apertura de ofertas,
adjudicacién de la propuesta, celebracion del o los contratos correspondientes, revisién y supervisién técnica
de la consultoria en sus distintas etapas, hasta su recepcién y liquidacién final del contrato.

4.1.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u
otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el analista
del Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa

del Gobierno Regional de Los Rios.

4.1.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas de la consultoria que obtuvo {a
recomendacién técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion de la consultoria
en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar_ g/
proceso de reevaluacién ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacion
Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en
caso de ser necesario.

Las observaciones realizadas por MDS para la RE deberén ser gestionadas por la unidad formu/adora,_ con
los insumos técnicos que aportara la unidad técnica, tales como el informe del Inspector Fiscal,

presupuestos, planos entre otros.

4.1.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica,
deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

mediante Decreto o Resolucion

j 3cni iga @ nombrar a un Inspector Fiscal
4.1.5 La Unidad Técnica se oblig P o

(seguin corresponda), quien seré la responsable de al consultoria, con la experiencia necesaria,
la magnitud del contrato.

Pagina 3 de 9



: Gobierno
KO3, deChile

o

‘ .
| { " .
Py

Regidn de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

o Calendario de Licitacién y/o ID de Mercado Publico
o Bases Administrativas Generales, Especiales y
o  Antecedentes técnicos.

La informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque
ella sea fidedigna y oportuna.

4.2 PARA EL ITEM OBRAS CIVILES:

4.2.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del}proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas Y
administrativas necesarias para su materializacién, desde la elaboracion de expediente técnico, elaboracion
de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacion de las
propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervisién técnica de las obras,
hasta su recepcién definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u
otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el
analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la
imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.2.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacion pdblica por el presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la
recomendacién técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que
supere en mas del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las
precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.2.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica,
deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.2.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segun
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacion.

4.2.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de
Anélisis y Control de Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes
documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcién del presente instrumento Jas bases
administrativas para la contratacién de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.2.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el numero ID del
portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

5.1 - Antes de adjudicar, la Unidad Técnica deberéd enviar (de manera informativa) al Gobierno Regional,
un oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto, y ademds contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.
b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
c) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las

ofertas que participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de
la licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere 'y,
e) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de
seleccion.

y Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién
de Anélisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Una vez adjudicada la licitacién deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o
Resolucién de adjudicacién.

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo. Excepto las contempladas en la normativa sectorial de la unidad

técnica.
6.2 : La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes,
_ considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.
R0 RESR . S )
{3% S/ 6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la
( 527 ecomendacién técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para
’;@ - —55:6" afio en curso y la asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.
\A JURIDICO
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7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacién al
contrato ’inicia/, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto administrativo de la
unidad técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

At’endida la modalidad de suma alzada de Ia licitacién, las cantidades de obras (o
consultorias) se entienden inamovibles, salvo que sea necesaria la realizacién de obras (o
consultorias) nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los
siguientes documentos:
- Junto con el Oficio que comunica la modificacién:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos
seflalados en las Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.
- Previo al estado de pago siguiente a la modificacién:
- Reprogramacion fisica y financiera.
- Llas nuevas garantias emitidas. El nuevo documento o renovaciéon del mismo (segin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad
de la Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia
al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En
caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que
la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la
renovacion o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algun
cambio del proyecto, deberén ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de
Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o
modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y
presentacién del Intendente) que se comunicaré mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la
modificacién del contrato respectivo. En caso que el trémite se extienda mds alld del plazo del contrato, se
informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 Se deja expresamente establecido que tratandose de aumento de presupuesto, cuando los fondos
sean del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que
eventualmente exija la normativa que rija a la mandataria

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a

fin de caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberé exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y

ejecucion del proyecto y las obras encomendadas.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se

comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan ser, pagaderas a la vista, de caracter irrevocable y _deben tener como
lugar de cobro, entre otras, la ciudad de Valdivia.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, segun corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y
remitidas al Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha
de emisién junto a los Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado
Publico. La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a
los documentos de garantfa, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialdndose debidamente en las Baseg
Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera

devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica seré responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de
existir una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la qudad
Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones

/N'O' R ncomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley NO 18.091, fondos que no podran
oNO Regy

eder a los indicados en la Ficha IDI.
'g

Pagina 5 de 9

Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL



. |
[
Ui
\ Y
MY
A

Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL
9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto aqmin.is_tr'ativo que
apruebe el presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante of/ap d/r/g/do‘ _aI sr.
Intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador

Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

Gobierno
&2, deChile

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativqs el
recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo
Contralor. El mandante rendiré cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién
30 del afio 2015 de la Contraloria General de la Repdblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la
ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos
de dicho item, devolviéndose aquellos montos no gastados, o no rendidos satisfactoriamente que
hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias
corridos contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en
que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

10.1. Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga

a)Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-
004 “Obras Civiles”, 31-02-002 Consultorias” y 31 -02-001 “Gastos Administrativos”,
CODIGO BIP 30095341-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “HABILITACION ESTACION
COLLILELFU, LOS LAGOS”, CODIGO BIP 30095341-0, hasta por un monto de M$1.169.060.-
(mil ciento sesenta y nueve millones sesenta mil pesos), segun desglose de ficha IDI y de
acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y al avance efectivo de la obra, dentro del
plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algun antecedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se contaré desde que se haya subsanado la observacion o
acompaiiado el antecedente en su caso.

10.2. Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes
antecedentes:

PARA ITEM OBRAS CIVILES:

Oficio Conductor del Sr (a). Director (a), que solicite el pago seglin avance, acompafiando los
siguientes documentos:
a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
deberd incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberéd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.
b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O "Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8,
giro: Administracion Publica.
c) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervisién de la obra y firma del representante de la unidad técnica.
d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad
técnica se deba aplicar retenciones.
e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién
del trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relaciéon a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucién del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.
f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.
qg) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizaré para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segun Instrucciones de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno
Regional de Los Rios).

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.
i) En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta

de la instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las
Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademadas, adjuntar copia
del contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

J) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafar certificado de recepcién conforme del ITO, ficha
de termino del proyecto (BIP) y fotografia que dé cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto
en obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.
Ademds, se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segun formato vigente del Ministerio de
Desarrollo Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” gue se

exige:

. Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacidn, distinto al certificado de
antecedentes laborales (este Ultimo no se exige en cada estado de pago).

. Este certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte
del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia,
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lo cya/ debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracién Jurada notarial). Esta declaracion
sera exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la -empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debers
actualizarse cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa
contratada subcontrata, deberd adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de
trabajadores de la subcontratada. En este dltimo caso, también debe actualizarse la némina cuando
corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el 0 los meses a que corresponda el
estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd
verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

PARA EL ITEM CONSULTORIA:
Ofici_o conductor del Sr. (a) Director (a), que solicite el pago segun avance, acompafiando los
siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debers incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITO.

c) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los
ﬁ/’%sl,' DIRECCION: O “Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracién

ublica.
d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del

siguiente estado de pago. (Segin Instrucciones de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno
Regional de Los Rios).

e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal,
f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar

( con profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor
adjudicado en el desarrollo del estudio, presentar declaracién Jjurada anexa indicando esta situacién.

10.3. Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitars al analista de inversidn.

10.4. La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago
conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2
del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya
sean multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con
el objeto que el mandante proceda a su deduccién. Este documento correspondera a un Informe del Cilculo
de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6. Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacién
completada. El sistema de proyeccion seré con coordenadas Geogrdficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte -
Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el consultor deberd tomar contacto con la Unidad de Gestién de Informacién Territorial, del

Gobierno Regional de Los Rios.

10.7. Junto al ditimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el
(’ punto 3.1 letra g).

11.1 La Unidad Técnica deberd designar a un profesional como Inspector Fiscal de la consultoria, quién
tendra la funcién de velar por el fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances y exigir a la consultora
las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentacién que la rige.

11.2  El inspector fiscal deberd fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sefialadas en la; bases
y en el contrato, advertir si existen problemas en el cumplimiento de la programacion de la ejecucién de la
consultoria, e informar del retraso al mandante. El Inspector Fiscal cursard y visard los estados de pago
segun avance de la consultoria, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las Bases.

11.3  El Inspector Fiscal, debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, los'iqformes periédicos de las
consultorias, para informar respecto del comportamiento del consultor. L’a periodicidad sera de acuerdo a lo
estipulado por el Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria (R.C.T.C.).

12.1 La ejecucién de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el mrimero de meses contemplado en
el contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaC/oges del mismo, /a_s que debc-_jran
verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha

IDI.
Para el item consultorias, estas deberén realizarse en el nimero de meses contemplado en' g/ cuadro
calendario de inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, mds los tiempos de revision de la

Unidad Técnica y de organismos externos que por ley deben revisar, contado desde {a sus_cr_ip_cién del
rrespondiente contrato entre la Unidad Técnica y el consultor adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las
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eventuales modificaciones del mismo, que sé vean reflejadas en la ficha, modificdndose en consecuencia y
automaticamente el plazo.

12.2  Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional
3 través del analista encargado del proyecto, debers coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para
obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y
gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio

de Desarrollo Social.

13.1 PARA EL ITEM OBRAS CIVILES:

FARA L Al e e

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcién provisoria conforme del proyecto, segun
su reglamentacién vigente. N

La Recepcion Definitiva se efectuaré una vez transcurrido el plazo estipulado en la reglamentacion
vigente del mandatario, las Bases Especiales y se procedera a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que
deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente
al Gobierno Regional.

14.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deber_a' ser
presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo,
con al menos 15 dias de anticipacién a la presentacién del estado de pago correspondiente.

15.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 letra g) serd proporcionado por
/a Divisién de Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad
Técnica.

15.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los
Rios en todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al
menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de
representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y
Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevaran a cabo las

recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

16.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno
y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de supervisar y
fiscalizar las consultorias que se ejecuten; y realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten,
formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia
colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la
informacidn que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

16.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan
presumir derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a
la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas
correspondientes.

17.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

18.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su
parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su
reembolso al Mandante.

18.2  La Unidad Técnica al ser la persona juridica que estd a cargo del proceso de licitacién, adjudicacion
y contratacién, en virtud del presente convenio mandato completo e irrevocable, asume la responsabilidad
de actuar domo demandante (legitimacién activa) o demandado (legitimacién pasiva) en las eventuales
causas civiles con el contratista sobre indemnizaciones de perjuicio por incumplimiento contractual derivadas
de la ejecucion de las obras mandatadas.

18.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del
consultor o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de
éste. La Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos de
obra que celebre con el contratista.

4 La infraestructura construida con financiamiento FNDR, por aplicacién de los dictamenes
88/1995 y 68.345/2012, se entienden transferidos al Servicio Publico duefio del terreno por accesién
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(articulos 668 y 669 del Cédigo Civil). Por lo anterior no debe aplicarse la norma contenida en el Articulo 70

letra f) de la Ley N°19.175 Orgéanica Constitucional sobre Gobierno ¥y Administracién Regional, ni debe

dictarse un acto administrativo o suscribir un convenio que transfiera la propiedad de la infraestructura.

18.5  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
Ciudad de Valdivia.

18.6 Los plazos de dias se entenderén de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

18.7  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

18.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°426 de fecha 24 de marzo de 2017 del Ministerio
del Interior y la del Director Regional (S) de Arquitectura Regién de Los Rios consta en Resolucidn Exenta DA
N° 434 de fecha 03 de mayo de 2016 de la Direccién Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras
Publicas.

2° IMPUTESE al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto
de hasta M$1.169.060.- (mil ciento sesenta v nueve millones sesenta mil
pesos), de los cuales M$5.737 corresponden al Subtitulo 31, Item 02,
Asignacion 001 “Gastos Administrativos”, M$25.816 al Subtitulo 31, Item 02,
Asignacion 002 “Consultorias” y M$1.137.507 al Subtitulo 31, Item 02,
Asignacion 004 “Obras Civiles”

, Del monto imputado M$110.739 corresponde para el 2017, segun Ficha IDI, de
\( los cuales M$5.737 corresponden al item “Gastos Administrativos”, M$9.365 al
item “Consultorias” y M$95.637 al item “Obras Civiles”, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos
efectos en el afio respectivo seglin avance efectivo, y el remanente, si existiere,
sera imputado al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos futuros,
en la medida que se con§';.|lxter'1,los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forrr'ia"‘-_"gs{jc,i‘puvl.adai,.en el convenio mandato completo e
irrevocable aprobado mediartite Iq pr"e'se_,n_t_e resolucién y el contrato que se
celebre al efecto. ! =,

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN'PAGINA WEB DEL GOBIERNO

o

RDO MILLAN GUTIERREZ

INTENDENTE i
QBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
SE TOMO RAZ

C

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBL‘CA
04 JUL. 2017
I8
.- Contralgria General de La Repl ,,QQNTRALOR REGIONA
Unidad Técnica. DE LOS RIOS —

3:- Jefe Division de Analisis y Control de Gestién.
4.- Jefe Division Administracion y Finanzas.

5.- Depto. Juridico. ARDO F (ELp
6.- Oficina de Partes. ED(L;jontraim' Ragional Subrogante
de Los Rios

Contraigria seneral de la Reptblica
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