
UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA

VALDIVIA, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

3° INFORME TRIMESTRAL

AVANCE PRESUPUESTARIO 

2022



La entrega de este informe trimestral, busca ser una herramienta de
gestión y transparencia para la toma de decisiones de la Administración y
del Consejo Regional, ya que contiene una mirada independiente de los
procesos de inversión y de funcionamiento con el objetivo de controlar y
supervisar la eficiente ejecución del gasto del Gobierno Regional para sus
diferentes programas de financiamiento, y de los compromisos que puedan
afectar su presupuesto y posición financiera en ejercicios presupuestario
futuros.

CONTEXTO EN QUE SE GENERA EL INFORME

3° Informe Trimestral 

de Avance del Ejercicio Presupuestario

01 de julio - 30 de septiembre del 2022.



M$ 5.355.391

6,08%
AUMENTO 

DESDE 

PRESUPUESTO 

INICIAL 2022

Presupuesto Ley

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

77,13%
AVANCE 

PRESUPUESTARIO 

AL TERCER

TRIMESTRE 2022



El subtítulo 21 - Gastos en Personal representa el

77,30% del total del presupuesto del programa gastos para funcionamiento

del Gobierno Regional

77.13%
Presupuesto Devengado

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

$3.925.701.000

$3.028.077.134

Presupuesto Devengo



El subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo
representa un 11.57% del total del programa de gastos para funcionamiento

del Gobierno Regional.

Cabe señalar, que resulta necesario revisar los motivos que afectan la sub-

ejecución, a objeto de realizar la programación de gasto de forma eficiente

durante el cuarto trimestre y no concentrar su uso durante los meses finales del

presente año, lo que podría derivar en la compra de bienes y servicios

innecesarios y/o de inversión con deficiente calidad.

58,56%
Presupuesto Devengado

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

$619.742.000

$362.908.351

Presupuesto Devengo



El Subtítulo 24, Gastos en remuneraciones, dietas y otros
representa un 7.97% del total de programa de gastos para funcionamiento del Gobierno Regional.

71,95%
Presupuesto Devengado

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

$426.571.000

$306.919.909

Presupuesto Devengo



El subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros
representa un 3.69% del total del programa de gastos para funcionamiento del Gobierno

Regional.

20,52%
Presupuesto Devengado

PROGRAMA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

AVANCE PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

M$81.807.000

M$37.839.351

Presupuesto Devengo

Cabe señalar, que resulta necesario revisar los motivos que afectan la sub-

ejecución, a objeto de realizar la programación de gasto de forma eficiente

durante el cuarto trimestre y no concentrar su uso durante los meses finales del

presente año, lo que podría derivar en la compra de bienes y servicios

innecesarios y/o de inversión con deficiente calidad.



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN REGIONAL



M$ 57.020.756

5,92%

AUMENTO DESDE 

PRESUPUESTO INICIAL 

2022

Presupuesto Ley

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

53,2%
AVANCE 

PRESUPUESTARIO AL 

TERCER

TRIMESTRE 2022

6,35%

REBAJAS DESDE 

PRESUPUESTO INICIAL 

2022

Componente Eficiencia 

FNDR

M$1.150.051, 2021

M$327.451, 2022

PRESUPUESTO LEY Y SUS MODIFICACIONES



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

TOTAL PRESUPUESTO 57.256.347.000 3.471.878.775 30.437.438.396 1.711.496.225 26.818.908.604 53,2%

TOTALES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 56.775.976.000 3.192.128.775 30.409.172.062 1.711.496.225 26.366.803.938 53,6%

ÍTEM

ASIG

TOTALES DEL PROGRAMA FET COVID19 480.371.000 279.750.000 28.266.334 0 452.104.666 5,9%

SUBTÍTULO 22
Bienes y Servicios Consumo

SUBTÍTULO 24
Transferencias Corrientes

SUBTÍTULO 29
Activos No Financieros

SUBTÍTULO 31
Iniciativas de Inversión

SUBTÍTULO 34
Deuda Flotante 100%

19%

67%

0%

61%

SUBTÍTULO 33
Transferencias de Capital

67%

SUBTÍTULO 33 – P50
Transferencias de Capital

5,9%

Presupuesto de Inversión Regional

Programa FET COVID19



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

• Diagnóstico Integral de Humedales.

• Análisis de los Antecedentes para Generar

Instrumentos de Gestión Ambiental Cuenca del

Río Bueno.

• Estrategia Regional de Desarrollo.

0%
Presupuesto Devengado

SUBTÍTULO 22
Bienes y Servicios Consumo

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 374.573.000 0 0 0 374.573.000 0%

11 Servicios Técnicos y Profesionales 374.573.000 - 0 - 374.573.000 0%

001 Estudios e Investigaciones 374.573.000 - 0 - 374.573.000 0%

ÍTEM

ASIG

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 374.573.000 0 0 0 374.573.000 0%

11 Servicios Técnicos y Profesionales 374.573.000 - 0 - 374.573.000 0%

001 Estudios e Investigaciones 374.573.000 - 0 - 374.573.000 0%

ÍTEM

ASIG



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

10%
Presupuesto Devengado 

Públicos

M$108.634 anticipados

M$628.610 sin devengar

SUBTÍTULO 24
Transferencias Corrientes

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.119.000.000 108.634.601 3.427.922.439 591.365.399 1.691.077.561 67%

01 Al Sector Privado 4.419.000.000 - 3.356.533.040 - 1.062.466.960 76%

006 Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de Los Ríos 679.000.000 - 649.000.000 - 30.000.000 96%

007 Corporación Patrimonial Cultural Región de los Ríos (40016455-0) 640.000.000 - 640.000.000 - 0 100%

100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 3.100.000.000 - 2.067.533.040 - 1.032.466.960 67%

03 A Otras Entidades Públicas 700.000.000 108.634.601 71.389.399 591.365.399 628.610.601 10%

100 Aplicación Numeral 2.1 Glosa 02 Común para Gobiernos Regionales 700.000.000 108.634.601 71.389.399 591.365.399 628.610.601 10%

ÍTEM

ASIG

76%
Presupuesto Devengado 

Privados

M$1.062.466 sin devengar

67%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

SUBTÍTULO 33.01
Transferencias de Capital

41%
Presupuesto Devengado 

Privados

M$5.970.780 sin devengar

39%

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.382.339.000 3.083.494.174 5.668.781.013 1.120.130.826 8.713.557.987 39%

01 Al Sector Privado 10.178.714.000 0 4.207.934.000 0 5.970.780.000 41%

313 FIA - REd para la Innovacion del Sector Agroalimentario 0 - 0 - 0 -

375 FUDEUFRO - Fortalecimiento producto turístico ferias costumbristas 1.000.000.000 - 0 - 1.000.000.000 0%

376 FUDEUFRO - Apoyo emprendedores y empresas en economía locales 300.000.000 - 0 - 300.000.000 0%

377 KOLPING - Empleabilidad y emprendimiento para jovenes 600.000.000 - 0 - 600.000.000 0%

378 KOLPING - Emprendimiento y apoyo empresarial para mujeres 600.000.000 - 0 - 600.000.000 0%

379 UACH - Acelera Reactivación Los Ríos 2.000.000.000 - 0 - 2.000.000.000 0%

ÍTEM

ASIG

FIA - RED para la Innovación del Sector Agroalimentario

0%
Presupuesto Devengado

M$220.000 redistribuidos 

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

35%
Presupuesto Devengado Públicos

M$108.634 anticipados

M$2.742.777 sin devengar

SUBTÍTULO 33.03
Transferencias de Capital

39%

CONADI-Plan Mesas Territoriales II

45% Presupuesto Devengado 2021

INDESPA-Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad

22% Presupuesto Devengado

FRIL

Proyección devengo 2022, M$1.507.830

Devengado 2019, M$ 4.370.373

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.382.339.000 3.083.494.174 5.668.781.013 1.120.130.826 8.713.557.987 39%

03 A Otras Entidades Públicas 4.203.625.000 3.083.494.174 1.460.847.013 1.120.130.826 2.742.777.987 35%

125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)                1.507.830.000 1.062.568.776 1.046.457.557 445.261.224 461.372.443 69%

308 SRM BIENES NACIONALES - Saneamiento Especial de Titulos de Dominio 

pueblo mapuche

2.210.000 2.209.299 27.769 701 2.182.231 1%

315 SAG - Control Comunitario del Vison Región de Los Ríos (30484635) 86.833.000 86.832.722 47.912.420 278 38.920.580 55%

320 SRM BIENES NACIONALES- Saneamiento de Titulos de Dominio Región 

de Los Ríos 

18.188.000 18.187.259 10.736.161 741 7.451.839 59%

324 CONADI - Plan Mesas Territoriales II (40015248) 484.974.000 83.731.198 218.475.667 401.242.802 266.498.333 45%

325 INDESPA - Mejoramiento de las Capacidades Productivas y de Seguridad 

Región de Los Ríos 

127.909.000 80.000.000 28.204.098 47.909.000 99.704.902 22%

333 SUBS.AGRICULTURA - Adaptación al Cambio Climático en el Sector 

Silvoagropecuario (40006922)

207.000.000 207.000.000 81.537.470 0 125.462.530 39%

334 CNR - Riego Tecnificado en la Provincia del Ranco 245.400.000 245.400.000 19.544.976 0 225.855.024 8%

336 SENCE - Capacitación con Subsidio y Plan Empleo en Contexto Emergencia 

COVID 19 en la Región Los Ríos (40025640)

441.000.000 365.783.920 7.950.895 75.216.080 433.049.105 2%

337 INDAP - Consolidación y formalización emprendimientos turísticos 50.500.000 0 0 50.500.000 50.500.000

ÍTEM

ASIG

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

19%
Presupuesto Devengado 

M$1.008.380

M$5.755.205

SUBTÍTULO 29
Activos no Financieros

16 proyectos comprometidos

6 adjudicados

10 proyectos en distintas etapas de licitación

M$3.221.365

M$1.400.000 a redistribuir

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.755.205.000 0 1.089.738.200 0 4.665.466.800 19%

03 Vehículos 4.593.180.000 - 747.613.200 - 3.845.566.800 16%

05 Máquinas y Equipos 1.162.025.000 - 342.125.000 - 819.900.000 29%

ÍTEM

ASIG

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022



PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

61%
Presupuesto Devengado 

M$17.170.073

M$10.922.127, sin devengar

SUBTÍTULO 31
Iniciativas de Inversión

Proyección de gasto 

M$26.400.000

M$2.400.000, sin distribución

SUB

TÍTULO
CONCEPTO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO 

VIGENTE $

MONTO 

ANTICIPADO

MONTO 

DEVENGADO

SALDO POR 

ANTICIPAR

SALDO POR 

DEVENGAR 

%

 AVANCE

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 28.092.201.000 0 17.170.073.329 0 10.922.127.671 61%

01 Estudios Básicos 323.337.000 - 125.071.619 - 198.265.381 39%

02 Proyectos 27.441.490.000 - 16.801.266.778 - 10.640.223.222 61%

03 Programas de Inversión 327.374.000 - 243.734.932 - 83.639.068 74%

ÍTEM

ASIG

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.09.2022



En relación al gasto efectivo hasta el segundo trimestre del año 2022 y asociado a la distribución por marcos presupuestarios, éste fue como sigue:

PROGRAMAS DE INVERSIÓN REGIONAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN REGIONAL Y SUS MODIFICACIONES

M$49.907.066
Total Proyectado 2022



ESTADOS DE PROCESOS LICITATORIOS

3° TRIMESTRE

CONTEXTO

“La unidad de control emitirá
informes trimestrales acerca del
estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno
regional, sobre el flujo de gastos
comprometidos para el año
presupuestario en curso y
ejercicios presupuestarios
posteriores, y respecto de los
motivos por los cuales no
fueron adjudicadas licitaciones
públicas”.

CÓDIGO BIP INICIATIVA No/Si Comentario

30429673
CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑÍA, LOS 

LAGOS
Si

ID 1723-71-LR22, adjudicado según Decreto Exento N°2151, de fecha 21 oct 2022

30109564
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION 

MARIQUINA
Si/No

ID 4063-7-LR22 Obras Civiles, adjudicado según Decreto Exento N°2498, de fecha 10 ago

2022 .

ID 4063-17-LE22 Consultoria (AITO), se ha licitado en dos ocasiones, declarandose desierta,

considerando que los valores disponibles (acotados así) no son suficientes para lo

solicitado (un profesional a cargo, un especialista eléctrico y un especialista topografo), en

un período de 12 meses.

40027319
CONSERVACION RED VIAL BASICA CBC RUTA T-390  T-390 

MULPUN
No

En este caso, este proyecto ha realizado nuevos llamados a licitación, no resultando con

oferentes, por lo que a esta fecha la Dirección de Vialidad, prepara los antecedentes para

solicitar revaluación conforme a precios de mercado actualizados.

40029684 CONSERVACION CAMINOS VECINALES PROVINCIA DE VALDIVIA Si

Esta iniciativa luego de no adjudicarse en el último llamado a licitación, fueron analizados

sus costos por la Dirección de Vialidad (UT), quienes solicitaron aumento de ppto, para

realizar nuevo llamado a licitación, el que de acuerdo a lo informado, se estaría iniciando

este nuevo proceso dentro del mes de noviembre 2022.

30349480 CONSTRUCCIÓN CESFAM LAUTARO CARO RIOS, PAILLACO Si

Tal como se informó en período anterior, esta iniciativa fue re licitado según ID 1057980-1-

LR22, encontrandose para adjudicación, donde el SSV se encuentra a esta fecha

resolviendolas, con observaciones de CGR.

30487087 AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, PAILLACO Si Adjudicado en etapa de contrato.

30032850 REPOSICIÓN ESCUELA FUSIONADA LOS LAGOS Si

Luego del término anticipado de esta inicitiva, la UT, Dirección de Arquitectura, estimó un

monto aprox. de M$3.300.000, para solicitar a su nivel central autorización para iniciar

proceso de trato directo, lo que fue resuelto positivamente, con lo que a esta fecha inicia el

proceso de consulta a empresas. 

30046819
REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA
Si

Luego del término anticipado de esta inicitiva, la UT, Dirección de Arquitectura, estimó un

monto aprox. de M$1.500.000, para solicitar a su nivel central autorización para iniciar

proceso de trato directo, lo que fue resuelto positivamente, con lo que a esta fecha inicia el

proceso de consulta a empresas. 

30136383
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAUPOLICAN 

ALTO LA UNION
Si

Esta obra, luego de su término anticipado, se resolvió realizar un trato directo para

recontratar y terminar. A esta fecha la obra se encuentra en ejecución y con avance sin

mayores problemas.

40034962
MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, 

COMUNA DE MARIQUINA
Si

Esta inicitiva fue licitada según ID 4063-16-LR22, recibiendo 3 ofertas y todas ellas

rechazadas, en general por superar el monto disponible.

40031354
ADQUISICION CLINICAS MOVILES PARA CENTROS DE SALUD 

MUNICIPAL
Si

Licitacion ID 1191382-36-LR22 cierre el 11/11/2022

ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS 



ESTADOS DE PROCESOS LICITATORIOS

3° TRIMESTRE

CONTEXTO

“La unidad de control emitirá
informes trimestrales acerca del
estado de avance del ejercicio
presupuestario del gobierno
regional, sobre el flujo de gastos
comprometidos para el año
presupuestario en curso y
ejercicios presupuestarios
posteriores, y respecto de los
motivos por los cuales no
fueron adjudicadas licitaciones
públicas”.

CÓDIGO BIP INICIATIVA No/Si Comentario

40031354
ADQUISICION CLINICAS MOVILES PARA CENTROS DE SALUD 

MUNICIPAL
Si

Licitacion ID 1191382-36-LR22 cierre el 11/11/2022

40035868 ADQUISICION DE CAMIONES TOLVA 4X4, VALDIVIA Si
ID 5418-24-LR22, licitación cerro 02 de nov, Comisión declara desierta, por no cumplir con

lo solicitado, según especificaciones técnicas.

40023369 ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD, PAILLACO Si ID 5418-10-LQ22, Adjudicado y totalmente ejecutado en julio 2022.

40037642
ADQUISICION CAMIÓN COMPACTADOR Y 2 CAMIONETAS CON 

FINES OPERACIONALES Y SOCIALES
Si

ID 5418-24-LR22, licitación cerro 02 de nov, Comisión declara desierta, en el caso del

camión por no cumplir con lo solicitado, según especificaciones técnicas, y las camionetas

son adjudicadas a la empresa SALFA.

40037534
ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPÓSITO PARA AGUA, 

TRABAJO ALTURA, LIMPIEZA FOSAS Y CARGA EQUIPOS
Si

ID ID N°5418-19-LR22 DESIERTA. ID5418-26-LR22, licitación cerro 07 de nov, 3 ofertas y 2

admisibles, con fecha de hoy comisión en evaluación.

40031246
REPOSICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS 

SOLIDOS, COMUNA DE LOS LAGOS
Si

Licitación cerro 02 de nov, comisión evaluó y recomendo favorable la oferta más adecuada

(se presentaron 3 ofertas), con entrega en diciembre del presente año.

40023528 ADQUISICION CAMION RECOLECTOR COMUNA DE MAFIL Si
Esta inicitiva tuvio 3 procesos declarados desiertos, y uno final como trato directo el que

fue adjudicado, con entrega el 15 de noviembre.

40004956
ADQUISICIÓN MAQUINARIAS PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS 

RURALES, FUTRONO
Si

Adjudicado Tracto Camión y excavadora, en re licitación la tolva.

30487095
ADQUISICIÓN EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES, 

COMUNA DE LA UNIÓN
Si

Adjudicado y entregado en el mes de agosto del 2022.

40017100
ADQUISICION CAMION PARA TRASLADO RSD COMUNA RIO 

BUENO
Si

Adjudicado y totalmente ejecutado en agosto 2022.

30460022 ADQUISICION MOTO DE 6 RUEDAS Si Adjudicado y totalmente ejecutado en agosto 2022.

40031761 REPOSICIÓN DE EQUIPOS TANATOLÓGICOS SML VALDIVIA Si
En licitación, cuyos equipos será entregados y pagados entre enero y feberero del año 2023.

ESTADO DE PROCESOS LICITATORIOS 



COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL

1. La pronta rendición de las transferencias del Subtítulo 24, debe estar acompañado de un análisis

certero sobre los recursos que quedarán aposados en las Unidades Técnicas y de los cuales se tiene seguridad de que
serán efectivamente ejecutados. De no existir mayores posibilidades de transferir recursos o no existir certeza
de su gasto, se deben redistribuir a un subtítulo ejecutable.

2. Definir el uso de los recursos que a la fecha se visualizan como sobrantes en el Subtítulo 29,

considerando el periodo en que nos encontramos, las adquisiciones de activos no financieros se ven complejas, ya
sea por la demora en el proceso de licitación, o bien, que el plazo de entrega sobrepase el año presupuestario
dificultando su contabilización.

3. Gestionar las transferencias de capital al sector privado, Subtítulo 33.01 que, si bien son de

contabilización rápida de gasto, requieren una serie de requisitos previos para realizarse (cumplir con documentos de
garantía, efectuar rendición de cuotas anteriores, etc.), además existen al menos 3 programas que se encuentran
en Contraloría en estudio para toma de razón que involucran un porcentaje importante del total del ítem
pendiente y por ello son inciertas en cuanto a su ejecución.

Para el caso de las transferencias de capital a otras entidades públicas Subtítulo 33.03, existen montos
importantes que han sido transferidos pero que se encuentran sin rendir y cabe la duda razonable si será posible su
ejecución en el último periodo del año.



COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL

4. Para el caso específico del Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, la programación para los meses de

octubre-diciembre incluye 67 proyectos con un total de M$8.500.000 que representan gran parte de los recursos a
comprometer para lo que resta del año, de ellos 17 proyectan un gasto mayor a lo M$100.000 y totalizan un
aproximado de M$7.000.000, lo que resulta de alto riesgo, teniendo presente que la desviación promedio de la
programación del gasto mensual es de aproximadamente M$1.000.000.

Los 18 proyectos eléctricos aprobados aún no se encuentran programados y representan un monto total de
M$4.956.909, sin embargo, 11 de ellos son mayores a 5.000 UTM y requieren toma de razón por parte de la
Contraloría Regional de la República por ende un mayor tiempo de gestión.

Al corte del presente informe, septiembre de 2022, el marco presupuestario del Subtítulo 31 asciende a
M$28.092.201 el cual tendrá una importante rebaja en M$1.600.000, para quedar en M$26.400.000, sin embargo,
aún se proyectan M$2.400.000 sin distribución, lo que podría afectar la ejecución presupuestaria del presente año y
el desarrollo y oportuno término de las inversiones programadas.



COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL

5. Para el caso del Programa 50 FET COVID, es necesario revisar si aún se encuentran pendientes

rendiciones por parte de CORFO respecto del programa REACTIVACIÓN ECONOMICA y dentro de la fecha límite
de gasto del 30.06.2022, a objeto de aumentar el gasto a devengar, ya que los recursos asignados al subtítulo 31
deben ser reintegrados y devueltos al nivel central. El total de los recursos a reintegrar sería de M$452.104, es decir,
el 94.1% de los recursos asignados.

Finalmente, se debe tomar la decisión de analizar la continuidad del programa con cargo a inversión regional,
ya que este estaría inconcluso en su desarrollo.

6. Se reitera la necesidad de implementar a la brevedad la reajustabilidad de las obras públicas de las obras

a contratar por parte de las Unidades Técnicas, a objeto de restablecer el equilibro de los contratos y viabilizar el
término de los proyectos de inversión.



GRACIAS

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA

VALDIVIA, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022


