FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL –  FRIL                                                                       GORE DE LOS RÍOS
ANEXO N°9
[bookmark: _GoBack]INFORME EMITIDO POR EL AITO

(IMAGEN DE LA OBRA)


NOMBRE DEL PROYECTO
Código BIP 0000000


iNFORME tÉCNICO


ESTADO DE PAGO N° 00

Nombre AITO | Fecha 

Período Informado desde 01/xx/202X al 31/xx/202X

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

	1.1 ID LICITACIÓN:
	

	1.2 CONTRATO EMPRESA (CONSTRUCTORA):
	

	1.3 RUT:
	

	1.4 REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA:
	

	1.5 DOMICILIO:
	

	1.6 N° CONTACTO:
	

	1.7 EMAIL:
	

	2. ANTECEDENTES DEL RESIDENTE

	2.1 RESIDENTE DE LA OBRA:
	

	2.2 RUT
	

	2.3 DOMICILIO:
	

	2.4 N° CONTACTO:
	

	2.5 EMAIL:
	

	3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	3.1 MONTO CONTRATO:
	

	3.2 AUMENTO(S) CONTRATO(S):
	

	3.3 TOTAL CONTRATO:
	

	3.4 PLAZO:
	

	3.5 AUMENTO(S) DE PLAZO(S):
	

	3.6 TOTAL PLAZO A LA FECHA:
	

	3.7 FECHA ENTREGA DE TERRENO O INICIO CONSULTORIA:
	

	3.8 FECHA TERMINO INICIAL:
	

	3.9 FECHA TERMINO DEFINITIVA:
	

	3.10 GARANTIA:       
Tipo      -     Número     -    Monto    -    Fecha Vencimiento
	

	3.11 REEMPLAZO GARANTÍA:
	




II. IDENTIFICACIÓN DEL AITO

	1. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORA (PERSONA JURÍDICA)

	1.1 ID LICITACIÓN:
	

	1.2 CONTRATO EMPRESA (PERSONA JURÍDICA O CONSULTORA):
	

	1.3 RUT:
	

	1.4 REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA O CONSULTORA):
	

	1.5 DOMICILIO:
	

	1.6 N° CONTACTO:
	

	1.7 EMAIL
	

	2. ANTECEDENTES DEL RESIDENTE AITO

	2.1 RESIDENTE DE LA OBRA:
	

	2.2 PROFESIÓN
	

	2.3 DOMICILIO:
	

	2.4 N° DE CONTACTO
	

	2.5 EMAIL:
	

	3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	3.1 MONTO CONTRATO:
	

	3.2 AUMENTO(S) CONTRATO(S):
	

	3.3 TOTAL CONTRATO:
	

	3.4 PLAZO:
	

	3.5 AUMENTO(S) DE PLAZO(S):
	

	3.6 TOTAL PLAZO A LA FECHA:
	

	3.7 FECHA INICIO CONSULTORIA:
	

	3.8 FECHA TERMINO INICIAL:
	

	3.9 FECHA TERMINO DEFINITIVA:
	

	3.10 DETALLAR JORNADA LABORAL DEL RESIDENTE:(días a la semana y horario)
	




III. AVANCES DEL PROYECTO
3.1 Avance financiero general y por ítems principales.
3.2 Avance físico general y por ítems principales.
IV. situación de contratos-subcontratos
4.1 Situación de Contratos del período informado.
4.2 Situación de Finiquitos del período informado.
4.3 Situación laboral y previsional del personal contratado y finiquitado en el período.

V. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO

VI. hechos relevantes acontecidos del período

VII. registro fotografico
(Junto a cada fotografía, indicar sector y etapa en que se encuentra el desarrollo de la obra) Aprox. 10 imágenes
[image: ]        Sector 1


[image: ] 



Sector 3

VIII. carta ganth avance proyectado vs real Y/O CURVA S
(Representación gráfica según corresponda, incorporar o adjuntar)


IX. conclusiones
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